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EKONOMISK PLAN

Allmanna forutsattningar

Foreningens dandamal

Bostadsrattsforeningen Gasen 7, org.nr.
769611-4714, (“Féreningen”) som registrerats
hos Bolagsverket 2004-10-06, har till andamal
att framja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i féreningens hus upplata
bostadslagenheter och lokaler till nyttjande
och utan tidsbegransning. Upplatelsen far aven
omfatta mark som ligger i anslutning till
foreningens hus, om marken ska anvandas som
komplement till bostadslagenhet eller lokal.

Bostadsratt ar den ratt i féreningen som en
medlem har genom upplatelsen. En medlem
som har en bostadsratt kallas
bostadsrattshavare.

Foreningens forvarv
Bostadsrattsforeningen avser att férvarva
fastigheten Sundbyberg Gasen 7
(“Fastigheten”) av nuvarande hyresvard for
ombildning till bostadsratt.

Forvarvet kommer att ske genom att
foreningen forvarvar samtliga aktier i
Fastighetsbolaget Gashuset AB, org.nr
559542-5728. Fastigheten kommer darefter
overlatas till bostadsrattsféreningen for en
kopeskilling motsvarande Fastighetens, i
aktiebolagets, bokforda eller skattemassiga
varde i enlighet med reglerna for s.k.
underprisoverlatelser. Bedomt bokfort varde
beraknas uppga till 45 MKR vid
forvarvstillfallet och den latenta skatten
berdknas uppga till 4 MKR.

For det fall bostadsrattsféreningen i framtiden
avyttrar Fastigheten kommer det 6vertagna
skattemassiga restvardet, tillsammans med
byggnaderna, att ligga till grund fér berakning
av en eventuell skattepliktig vinst. | samband
med forvarvet av Fastigheten, genom férvarv
av aktier, kommer bostadsrattsféreningen
skriva upp vardet pa Fastigheten samtidigt
som vardet pa aktiernai bolaget skrivs ned.
Detta ar av redovisningsteknisk natur och har

ingen paverkan pa féreningens likviditet eller
eget kapital.

| enlighet med vad som stadgasi 3 kap. 1§
bostadsrattslagen (1991:614) har styrelsen
upprattat féljande ekonomiska plan fér
foreningens verksamhet. Uppgifternai
denna plan grundar sig pa den slutliga
anskaffningskostnaden for foreningens hus.

Berdkningen av foreningens arliga kapital- och
driftskostnader grundar sig pa vid tiden fér
denna planens upprattande kanda
forhallanden och angivna i SEK. Avrundningar
till ndrmsta heltal har genomgaende skett i
planen.

Foreningen avser att bedriva sin verksamhet
som ett privatbostadsforetag (en sa kallad dkta
bostadsrattsférening). Vid den handelse att
féreningens intakter understiger 60% fran
fysiska innehavare av bostadsratter kan
foreningen komma att klassas som ett odkta
bostadsféretag. Den ekonomiska planen utgar
fran att samtliga av bostadslagenheterna
upplats med bostadsratt.

TIDPUNKT FOR UPPLATELSE
Da lagenheterna upplats till nuvarande
hyresgéaster har inflyttning redan skett.

Upplatelse av bostadsratterna berdknas ske
nar féreningen beslutat att forvarva
fastigheten for ombildning fran hyresratt till
bostadsratt vid extra féreningsstimma och
féreningens ekonomiska plan har registrerats
hos Bolagsverket vilket planeras till Q2 2026.

OVRIGT

En teknisk statusbesiktning av fastigheten har
utforts av Lars Widebeck vid Compocit AB.
Bostaderna har individuellt varderats av
maklare Fredrik Wolfellt vid BOSTHLM.
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EKONOMISK PLAN

Beskrivning av fastigheten

Fastigheten ar bebyggd med en fristaende byggnadskropp med bostadslagenheter och

lokal/garage i centrala Sundbyberg.

Allmant om fastigheten

Fastighetsbeteckning

Adress

Upplatelseform

Fastighetens areal

Planférhallanden

Typkod
Antal bostadsbyggnader
Antal bostadslagenheter

Antal lokaler
Bostadsarea (BOA)
Lokalarea (LOA)

Byggnadsar

Om- och byggnadsar

Byggnadstyp

Taxeringsvérde (2025)

Forsakring

Gemensamhetsanlaggning

Servitut

Sundbyberg Gasen 7

Prastgardsgatan 24, 172 70 Sundbyberg
Rosengatan 10, 172 70 Sundbyberg

Aganderatt

1009 kvadratmeter

Stadsplan: CENTRALA SUNDBYBERG
0183K-C174
Tomtindelning: Gasen 7 (0183K-F69)

321

1 stycken

24 stycken

1 stycken + 2 stycken garage
1174 kvadratmeter

119 kvadratmeter

1945

2015

Flerbostadshus med lokaler

35 395 000 kr varav 20 966 000 kr for byggnader
och 14 429 000 kr for mark.

Fastigheten kommer att vara fullvardesforsakrad
med tillhérande styrelseansvarsférsakring och
bostadsrattstillagg.

Finns ej

Officialservitut (1384-14/172.3))
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EKONOMISK PLAN

BRF Gasen 7

2.1 Kortfattad byggnadsbeskrivning

Byggnaden ar uppférd med kallare i suterrang. Byggnaden har dven ett vindsutrymme med
forradsmojligheter. | byggnaden finns ett trapphus med en hiss. Hissen l6per fran % trappa upp till
oversta vaningsplanet med bostader.

Byggnadsbeskrivning

Vaningar 3 stycken vaningar
Kallarplan Tvattstuga, garage, forrad, skyddsrum och cykelrum
Vindsutrymme Forrad
Grundlaggning Murar till berg
Bjalklag Betong
Stomme Betong och tegel
Fasad Puts
Tak Valmat sadeltak klatt med betongpannor.
Gjutna betongplattor med racken i smide och skarmar i
Balkonger Lattmetall.
Fonster Fonster ar isolerglasfonster med bagar och karmar i plast.

2.2 Kortfattad bostadsbeskrivning
Planlésning och materialval varierar mellan olika lagenheter.

Bostadsbeskrivning

Invandiga tak Malade

Invandiga vaggar Malade vaggar samt kakel i vatutrymmen
Parkettgolv

Golv Klinkers

Kk Normal kéksinredning med bank- och skapinredning,

elektrisk spis med ugn och kyl/frys.

Normal inredning fran ca 1995 med dusch eller badkar,

EELIA WC och tvittstill
Garderober | entré och sovrum
5
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EKONOMISK PLAN

BRF Gasen 7

2.3 Tekniska installationer och gemensamma utrymmen

Nedan foljer en redogorelse for de mest vasentliga installationerna samt en redogérelse for vilka
gemensamma utrymmen som BRF Gasen 7 kommer att ha.

Installationer

Vatten/Avlopp
Uppvarmning
El

Ventilation

Gemensamma utrymmen

Kommunalt
Radiatorer med vattenburen varme..
Bostadsrattshavarna tecknar egna elavtal.

Ventilationen ar mekanisk franluftsventilation med tva
gemensamma franluftsflaktar placerade pa vinden.
Tilluft via spaltventiler

Trapphus

Tvattstuga

Tomtmark

Parkering och garage

Sophantering

Forrad

Skyddsrum

Malade vaggar och tak och golv och trappbelaggning i
marmor.

Tvattstugan och torkrum med mangel finns i kallaren.

Mot baksidan och ena gaveln finns en
natur/tradgardstomt. Mot andra gaveln finns en smal
remsa mark utanfor garagen.

2 stycken garage i kallarplan.

Separat sopskap mot gatan. Dels f6r
matavfall/restavfall men dven tidningar

Finns i kdllaren, dock inte till alla Idgenheter.
Vindsforraden ar till stor del tomstallda.

Det finns ett skyddsrum avsett for 50 personer.
Skyddsrummet besiktigades 2019 och fick ett antal
anmarkningar vilka atgardats och godkants
2020-06-24

# visma sign
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BRF Gasen 7

Underhallsbehov

Fastigheten har per den 26 november 2025 genomgatt en teknisk statusbesiktning utférd av Lars Widebeck
vid Compocit AB dér fastigheten underhallsbehov har faststallts och en 50-arig underhallsplan har
upprattats. Nedan redogor for de mest vasentliga underhallsatgarder under de kommande 10 are . Samtliga
kostnader ar beraknade inklusive momes.

Rekommenderad atgard Ar1-3 Ara-6 Ar7-10
Hiss 900 000 kr

Vattenror 150000 kr

Stigarventiler/kranar i kallaren 100 000 kr

Avloppsroér under kallargolven 400 000 kr

Tvattstugan 300 000 kr
Vatten-, radiator- och avloppsror 750000 kr

Entréporten inkl sido- och 6verglas 40 000 kr

Elektriska installationer 200 000 kr

Totalt underhall ar 1-10 2840000 kr

Den tekniska statusbesiktningen ligger till grund for bostadsrattsforeningens underhallsplan.
Underhallsplanen omfattar atgarder som till stor del bestar av periodiskt underhall och sddant som sallan
aterkommer.

Bostadsrattsforeningen kommer initialt att satta av 3 000 000 kronor till yttre underhallsfond och bedéms
kunna finansiera delar av behovet inom prognosperioden. Féreningen avser att upphandla samtliga atgarder
efter tilltrade for att sakerstalla att kostnaderna enligt féreslagen underhallsplan vidhalls. Fér framtida
underhall avser foreningen att i forsta hand finansiera underhallsbehovet pa eget kassaflode och genom
arliga avsattningar till underhallsfond samt upptagning av lan vid behov. Delar av underhallsbehovet kan
ocksa komma att utféras av foreningen i egen regi.

Historiskt utférda renoveringar enligt uppgift fran Saljaren:

Dréanering och isolering grundmur utfort 2022

Yttertaket renoverat ca 2017

Fonster och balkongdérrar utbytta till nya 2013

Sakerhetsdorrar monterade till ldgenheterna, 2011

Undercentral for fjarrvarme bytt till ny 2010

Stambyte av kdkens vatten och avlopp 2010

Koken renoverade 2005-2007.

Stambyte av vatten och avloppsrér samt renovering av vatutrymmen utfort ca 1995.
Fasaderna renoverades 1991 och battrades efter fonsterbytet 2013

Enligt uppgift ar elektriska installationer delvis moderniserade 1985.
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4.

Forvarvskostnad- och finansiering

BRF Gasen 7

Anskaffningskostnad Belopp Nyckeltal
Kopeskilling fastighet och aktier 63000000 kr 53 663 kr / kvm
Lagfart 675 825 kr
Foreningsbildning 937 500 kr
Slutlig anskaffningskostnad 64 613 325 kr 55037 kr / kvm
Investering- och avsattningar Belopp Nyckeltal
Dispositionskassa 100 000 kr
Avsattning till yttre underhallsfond 3000 000 kr
Summa kassa vid tilltrade 3100 000 kr 2641 kr /kvm
Finanseringsplan Belopp Nyckeltal
Medlemsinsatser 58 356 350 kr 49707 kr / kvm
Bottenbelaning 9356 975 kr 7 970 kr / kvm
Summa finansiering 67713 325 kr 57 677 kr / kvm
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EKONOMISK PLAN

BRF Gasen 7

4.1 Féreningens belaningsplan

Bostadsrattsforeningens finansiering baseras pa offert fran SEB per 2026-04-13. Den kalkylerade
rantan i ekonomiska planen baseras pa att bostadsrattsforeningen delar upp sitt lani tre lika delar
pa 3 manader, 3 ar och 5 ar med paslag om ytterligare 0.16%. Foreningen kan dock vid tecknande
av lanen komma att valja andra bindningstider och dela upp lanebeloppet i fler 1an vilket kan
komma att paverka féreningens totala utgift for kapital. Som sdkerhet for féreningens lan lamnas

pantbrev i fastigheten.

Féreningen avser amortera 1% under ar 1-20. Féreningens totala amorteringsplan berdknas
uppga till 70 ar och justeringar i amorteringsplan ska ske i samrad med finansierande

kreditinstitut (“bank”) vid tidpunkten. Befintliga inteckningar uppgar till 19 130 200 kr.

Finansiering Belopp Ranta Rantekostnad Amortering (1%)
Bottenfinansiering 9356 975 kr 3.50% 327 494 kr 93570 kr
Summa 421064 kr

Om kalkylrdantan

Kalkylrantan har berdknats med utgangspunkt i ranteindikation fran ovanstaende bank som
lamnats i samband med planens upprattande. Den slutliga rantan faststélls i samband med
utbetalningsdatum.

Bostadsrattsforeningens rantekorg och bindningstiden har utgatt ifran att foreningen, under
prognosperioden, bér ha en genomsnittlig ranta éver tid som motsvarar den kalkylerade
rantan. Med reservation for att den kalkylerade rantan kan komma att 6ka och sjunka under
prognosperioden, vilket direkt paverkar bostadsrattshavarnas manadsavgift vilket framgar av
kanslighetsanalys 1 pa sida 17.
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BRF Gasen 7

Avskrivningar

Féreningen ska gora planenliga avskrivningar pa byggnaden vilket paverkar det
bokforingsmassiga resultatet men inte foreningens likviditet. Bostadsrattsféreningen beraknar
att i redovisningen gora avskrivningar pa fastighetens uppskattade bokforda byggnadsvarde, i
enlighet med regelverket K3 (BFNAR 2012:1).

Eftersom kostnaden for respektive komponent inte dr kand vid planens upprattande berdknas
avskrivningen i prognosen till 1,43%, av byggnadens del av anskaffningsvardet.
Avskrivningsperioden ar berdknad pa 70 ar. Féreningen avser inte ta ut avgifter for att tacka

avskrivningar.

Beridkning av avskrivning

Taxeringsvarde byggnad 20966 000 kr
Taxeringsvarde mark 14 429 000 kr
Summa taxeringsvarde 35 395000 kr
Varav byggnadens andel 59.23%
Anskaffningskostnad 64 613325 kr
Avskrivningsunderlag (exkl. mark) 38273286 kr
Summa beridknade arliga avskrivningar 547 308 kr

Om avskrivningar

Foreningen skall enligt Bokféringslagen gora avskrivningar pa byggnaden vilket paverkar
foreningens bokforingsméssiga resultat, men inte likviditeten da ingen utbetalning gors. Den
har alltsa ingen effekt pa foreningens kassa da utan ar endast en bokforingsteknisk atgard
vilket blir &nnu tydligare under punkt 9 “ekonomisk prognos”.

10

# visma sign
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6.

Foreningens beraknade in- och
utbetalningar samt avsattningar

BRF Gasen 7

Bostadsrattsforeningens driftkostnader baseras pa faktiska offerter, taxebundna kostnader samt
jamforelser med likvardiga fastigheter och féreningar.

Intikter Belopp Nyckeltal
Arsavgifter bostader 1071512 kr

Hyresintakter lokaler 168 018 kr

Totalt arliga intakter 1239530 kr 1056 kr / kvm
Driftkostnader

Fjarrvarme 250000 kr

Vatten och avlopp 90000 kr

Gemensambhetsel 75000 kr

Ekonomisk forvaltning 40 000 kr

Teknisk forvaltning 100 000 kr

Sophantering 58 000 kr

Revision 15000 kr

Kabel-TV / Bredband 25000 kr

Fastighetsforsakring 40 000 kr

Fastighetsavgift 56 766 kr

Reserv 10000 kr

Summa arliga driftkostnader 759766 kr 599 kr / kvm
Kapitalkostnader

Ranta 327 494 kr

Amortering (1%) 93 570kr

Summa arliga kapitalkostnader 421064 kr 359 kr/kvm
Avsattningar

Avsattning till yttre underhallsfond ar 1 58 700 kr

Summa arliga avsattningar 58 700 kr 50 kr / kvm
Total summa

Summa kostnader, utbetalningar och avsattningar 1239530 kr 1056 kr / kvm

11
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BRF Gasen 7

Nyckeltal

Nyckeltal i kr

Anskaffningskostnad per BTA

Anskaffningskostnad per upplaten kvm (BOA)

Insatser och upplatelseavgifter per upplaten kvm (BOA)
Belaning per upplaten kvm (BOA)

Sparande per upplaten kvm (BOA)

Driftkostnad per upplaten kvm (BOA)

Energikostnad per upplaten kvm (BOA)
Avskrivning och fondavsattning per upplaten kvm (BOA)

Hyresintakt per upplaten kvm (BOA)
Arsavgifternas andel av totala intakter

Arsavgift per upplaten kvm (BOA)

Enskild arlig forbrukningsavgift per upplaten kvm

Kassaflode ar 1 per upplaten kvm (BOA)

12

44 030 kr / kvm

550837 kr / kvm
49707 kr /kvm
7 970 kr / kvm
130 kr / kvm
599 kr /kvm

277 kr / kvm
516 kr / kvm

143 kr / kvm

86.45%
913 kr / kvm
368 kr /kvm

50 kr / kvm
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BRF Gasen 7

Intdkter och kostnader

Bostadsrattsforeningen kommer att erhalla
manadsavgifter fran innehavarna som sin priméara
intakt. Det ar styrelsen som beslutar vad
manadsavgiften ska vara.

Foreningens drift kan variera fran ar-till-ar och
dar kostnaden kan bli hogre med 6kade
manadsavegifter till féljd. Det aligger sittande
styrelse att noggrant félja féreningens
kostnadsutveckling under aret och vidta
nodvandiga atgarder for att garantera
foreningens langsiktiga ekonomi

Nyckeltalen bedéms ligga i linje med likvérdiga
foreningar enligt REPAB. Intdkterna och
kostnaderna kan komma att variera fran ar till ar
och det aligger styrelsen att I6pande f6lja
foreningens ekonomi i syfte att vidta eventuella
atgarder om vasentliga avvikelser skulle uppstaii
syfte att sakerstalla foreningens langsiktiga
ekonomi.

En framtida styrelse kan ocksa vilja att teckna
andra leverantorer och/eller tjanster som kan
komma att minska respektive 6ka kostnaderna
for bostadsrattsforeningen.

Amortering

Bostadsrattsforeningen kommer att amortera
motsvarande 1% pa sitt lanebelopp arligen.
Amortering innebar att belaningen i féreningen
minskar och ddrmed lamnar utrymme for
mojlighet att 6ka sin belaning vid behov.

Réanta

Rantan i denna ekonomiska plan ar berdknad till
ett snitt pa 3.50% och féreningen kan vilja att
dela upp sina lan med olika bindningstider for att
minimera risk samt genom upphandling hos
ovriga kreditinstitut sakerstalla basta méjliga
villkor for féreningen.

13

Avséttningar

Foreningen ska i enlighet med framtida
underhallsplan avsatta respektive ta i ansprak
medel for yttre underhall. Under &r 1 kommer
bostadsrattsforeningen att avsatta 50 kronor per
kvadratmeter till yttre underhallsfond.

Darutover avsatter man 3 000 000 kronor for att
finansiera det underhallsbehov som konstaterats
vid besiktning av fastigheten infér ombildningen.
Den yttre underhallsfonden syftar till att avsatta
kapital for framtida underhall pa fastigheten.

Vid eventuellt forandrade forutsattningar och
forhallanden i framtiden kan avsattningar komma
att hojas eller sénkas efter beslut av styrelsen.

Forsakring

Bostadsrattsforeningen kommer att teckna
fullvardesforsakring inklusive
styrelseansvarsforsakring med tillhérande
bostadsrattstillagg.

Kassa

Bostadsrattsforeningen kommer att avsatta
100 000 kronor till dispositionskassa
(“startkassa”) vilket innebar att
bostadsrattsforeningen har tackning for
eventuella oférutsedda handelser fran start.

Lokaler

Bostadsrattsforeningen har ett tecknat
lokalkontrakt avseende lokalen. Hyreskontraktet
I6per om 1 ar i taget med 3 manaders
uppsagningstid. Hyresavgiften hojs arligen med 3
% enligt avtal.
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BRF Gasen 7

Lagenhetsredovisning

Nedan ar en sammanstallning av de bostadslagenheter som utgoér féreningens hus. Utéver nedan
angiven arsavgift tillkommer kostnad for hushallsel, tv/bredband och hemférsakring dar
estimerade kostnader framgar av punkt 8.2.

EKONOMISK PLAN

Objektnummer Lgh. nr Adress Yta RoK Andelstal Insats Arsavgift Manadsavgift
001 1001 Rosengatan 10 55m? 2 RoK 4.68% 2,589,539 50,199 4,183
002 1002 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,589,539 50,199 4,183
003 1003 Rosengatan 10 20 m? 1RoK 1.70% 1,000,000 18,254 1,521
004 1004 Rosengatan 10 55m? 2 RoK 4.68% 2,512,239 50,199 4,183
005 1005 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,512,239 50,199 4,183
006 1006 Rosengatan 10 40 m? 1RoK 3.41% 1,932,492 36,508 3,042
007 1101 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,628,189 50,199 4,183
008 1102 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,628,189 50,199 4,183
009 1103 Rosengatan 10 38 m? 1 RoK 3.24% 2,009,790 34,683 2,890
010 1104 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,628,189 50,199 4,183
011 1105 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,628,189 50,199 4,183
012 1106 Rosengatan 10 40 m? 1 RoK 3.41% 2,087,090 36,508 3,042
013 1201 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,705,488 50,199 4,183
014 1202 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,705,488 50,199 4,183
015 1203 Rosengatan 10 38 m? 1 RoK 3.24% 2,087,090 34,683 2,890
016 1204 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,705,488 50,199 4,183
017 1205 Rosengatan 10 55m? 2 RoK 4.68% 2,705,488 50,199 4,183
018 1206 Rosengatan 10 40m? 1RoK 3.41% 2,164,391 36,508 3,042
019 1301 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,782,788 50,199 4,183
020 1302 Rosengatan 10 55m? 2 RoK 4.68% 2,782,788 50,199 4,183
021 1303 Rosengatan 10 38 m? 1RoK 3.24% 2,164,391 34,683 2,890
022 1304 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,782,788 50,199 4,183
023 1305 Rosengatan 10 55 m? 2 RoK 4.68% 2,782,788 50,199 4,183
024 1306 Rosengatan 10 40 m? 1RoK 3.41% 2,241,690 36,508 3,042

Totalt 1,174 m* 100.00% 58,356,350 1,071,512 89,293
14
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BRF Gasen 7

8.2 Estimerade driftkostnader per bostadsratt

Estimatet baseras utifran nuvarande prislage, jamforelser med likvardiga bostadsratter samt
schabloner fran REPAB. Kostnaderna kan variera mellan bostadsratterna utifran hushallens

sammansattning, forbrukningsmoénster och val av leverantérer och abonnemang.

Vid den handelse att bostadsrattsforeningen tecknar kollektiva abonnemang vidarefakturerar
bostadsrattsforeningen respektive bostadsrattshavare for faktiskt forbrukning och/eller del.

Fasta avgifter fordelas solidariskt (1/24-del) 6ver samtliga medlemmar.

Hushallsel: 500 kr +/- 200 kr per manad

Hemforsakring: 500 kr +/- 100 kr per manad

TV/Bredband: 500 kr +/- 200 kr per manad
15
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BRF Gasen 7

Ekonomisk prognos

Den ekonomiska prognosen illustrerar ar 1-6, ar 10 och ar 20 avseende bostadsrattsféreningens

bedomda intakter, kostnader samt kassaflode och arsresultat. Prognosen visar arsavgiftens

forandring vid en arlig inflation om 2%. Antagen kalkylranta, 3.50%.

Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 Ar5 Aré Ar10 Ar20
Arsavgifter bostader 1,071,512 1,092,942 1,114801 1,137,097 1,159,839 1,183,036 1,280,556 1,560,991
Hyresintakter lokaler 168,018 171,378 174,806 178,302 181,868 185,505 200,797 244,770
Summa intakter 1,239,530 1,264,320 1,289,607 1,315,399 1,341,707 1,368,541 1,481,353 1,805,761
Driftkostnader 703,000 717,060 731,401 746,029 760,950 776,169 840,150 1,024,138
Fastighetsavgift 56,766 57,901 59,059 60,241 61,445 62,674 67,841 82,697
Avskrivningar 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308
Ranta 327,494 324,219 320,944 317,669 314,394 311,119 298,020 265,270
Summa Kostnader 1,634,568 1,646,488 1,658,713 1,671,247 1,684,098 1,697,270 1,753,318 1,919414
Arets resultat -395,038 -382,168 -369,106 -355,848 -342,391 -328,730 -271,966 -113,653
Avsattning underhall 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700
Kassafléde
Summa intakter 1,239,530 1,264,320 1,289,607 1,315,399 1,341,707 1,368,541 1,481,353 1,805,761
Summa kostnader 1,634,568 1,646,488 1,658,713 1,671,247 1,684,098 1,697,270 1,753,318 1,919,414
Aterféring avskrivningar 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308 547,308
Kassaflode I6pande drift 152,270 165,140 178,202 191,460 204,917 218,578 275,342 433,655
Amorteringar 93,570 93,570 93,570 93,570 93,570 93,570 93,570 93,570
Summa kassafléde 58,700 71,570 84,632 97,890 111,348 125,009 181,773 340,085
Ingdende kassa 100,000
Ackumulerat kassaflode 158,700 230,270 314,902 412,792 524,140 649,148 1,290,012 3,957,958
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EKONOMISK PLAN

10.

BRF Gasen 7

Kanslighetsanalys 1

Nedan tabell redovisar hur avgiften per kvadratmeter och ar paverkas av férandrad ranta och

inflation. Kanslighetsanalysen tar ej hansyn till individuell forbrukning. Kanslighetsanalysen

forutsatter att Foreningens kassalikviditet ska bibehallas i niva med Féreningens grundprognos

under punkt 8.

Kinslighetsanalys 1 Ar1 Ar2 Ar3 Ara Ars Aré Ar 10 Ar20

Antagen inflationsniva och

antagen ranteniva 913 931 950 969 988 1,008 1,091 1,330

enligt ekonomisk prognos

Arsavgift om antagen inflationsniva och:

Antagen ranteniva +1% 992 1,013 1,035 1,057 1,079 1,101 1,196 1,462

Antagen ranteniva +2% 1,072 1,093 1,115 1,136 1,158 1,181 1,275 1,542

Antagen ranteniva -1% 833 854 875 897 919 942 1,036 1,303

Arsavgift om antagen rinteniva och:

Antagen inflationsniva +2% 913 949 987 1,027 1,068 1,110 1,155 1,709

Antagen inflationsniva +1% 913 940 968 997 1,027 1,058 1,090 1,465

Antagen inflationsniva -1% 913 922 931 940 950 959 969 1,070
17
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EKONOMISK PLAN

11.

BRF Gasen 7

Kanslighetsanalys 2

Denna analys avser att visa hur foéreningens skulder respektive kostnader férandras om inte
samtliga hyreslagenheter ombildas till bostadsratt. Anslutningsgrad 100 procent betyder att
samtliga upplats med bostadsratt, 90 procent betyder att 90 procent av féreningens totala
lagenhetsarea upplats med bostadsratt, och sa vidare.

Nedan tabell redogor for hur bostadsrattsféreningen paverkas om hyresratternai sin helhet
skulle finansieras genom bankfinansiering. Hyresintakterna ar baserade pa en genomsnittlig
hyresintakt pa 2 015 kronor per kvadratmeter och ar, vilket ar aktuell hyresniva for ar (2026)

Ok Minsk "
Anslutningsgrad Féreningens skulder O.ac!.e 2 ns 'ade Okad rénta Diff
hyresintakter arsavgifter

100% 9356 975

90 % 15192610 236 540 107 151 204 247 -74 858
80% 21028 245 473 081 214302 408 494 -149716
70% 26863880 709 621 321454 612742 -224 574
60% 32699515 946162 428 605 816989 -299 432
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EKONOMISK PLAN

BRF Gasen 7

12. Sarskilda forhallanden

1. Upplatelseavgift, overlatelseavgift, andrahandsuthyrning och pantsattningsavgift kan
uttagas efter beslut av styrelsen.

2. Bostadsrattshavare skall betala insats. For bostadsratt pa foreningens fastighet betalas
dessutom, vid tidpunkter som styrelsen bestammer, en av styrelsen faststalld arsavgift.
Arsavgiften avvags sa att den i forhallande till Iigenhetens andelstal kommer att motsvara
vad som beldper pa lagenheten av féreningens kostnader och avsattning till fonder.

3. Kostnader for hushallsel, hemforsakring eller TV-abonnemang ingar ej i arsavgiften.

4. Uppgifternaiden ekonomiska planen avseende fastighetens utférande, berdaknade
kostnader och intakter m.m., hanfor sig till tidpunkten for kalkylens upprattande kanda
kostnader.

5. Lagenheternas area ar enligt uppgift san Saljaren, varfor vissa mindre avvikelser av
lagenheternas area kan forekomma. Med mindre férandringar avses hogst 5 % och for

mindre avvikelser an 5 %, sker ingen justering av andelstal, arsavgifter och insatser.

6. | ovrigt hanvisas till foreningens stadgar, av vilka bl. a framgar vad som géller vid
foreningens upplosning.

Bostadsrattsforeningen anséker harmed om att Bolagsverket registrerar denna ekonomiska plan.

- DATUM ENLIGT SIGNATUR -

BOSTADSRATTSFORENINGEN GASEN 7

Anton Nolerstedt Lennart Ago

Carl Backman
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Stockholm 2025-12-28
LW 25450

Teknisk utredning

avseende fastigheten Sundbyberg Gasen 7

Uppdrag

Av Brf Géasen 7 har undertecknat foretag fatt 1 uppdrag att utféra en teknisk undersokning
av byggnaden pa rubricerad fastighet.

Utredningen skall anviindas for ekonomisk planering och underhallsplanering av
fastigheten. Enskilda ligenheters lokalers behov av renovering ingar ¢j 1 undersokningen
och redovisningen.

Utlatandet innehaller salunda en bedomning av behovet de nirmaste 50 dren av
planerade underhallsatgirder 1 byggnaden samt en grov kostnadsbedémning av varje
atgiard. Endast de ekonomiskt betydelsefulla atgirderna ir upptagna, sma atgiarder och

arligt lopande underhall dr utelaimnade.

Nigra atgirder som bedoms inga 1 det arligt I1opande underhallet och / eller enskilda
ligenheters behov av renovering, finns angivna under noteringar och upplysningar.

Kommande underhall av ytskikt, titskikt, badrum, kokssnickerier, vitvaror, elektriska
For uppdraget giller ABK09
Besiktningsférhallanden

Besiktningen utfordes 2025-11-26 med start klockan 9.30
Vidret var mulet med uppehall och temperaturen ca -1°C.

Alla allménna och tekniska utrymmen var besiktningsbara utom hissmaskinrummet.

Foljande ligenheter besoktes for oversiktlig kontroll:
1001, 1003, 1005, 1102, 1104, 1105, 1201, 1203, 1206, 1301, 1305 och 1306.
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Sundbyberg Gasen 7 Sid 2 (16)

Kort beskrivning av fastigheten och byggnaden

Fastigheten ar bebyggd med en fristiende byggnadskropp med bostadsligenheter och
lokal/garage. Byggnaden ir uppford med killare 1 suterring, bottenplan med en lokal
samt ligenheter och tre ytterligare vaningsplan med ligenheter. Byggnaden har dven ett

vindsutrymme med forradsmaojligheter. I byggnaden finns ett trapphus med en hiss.
Hissen loper fran Y% trappa upp till 6versta vaningsplanet med bostider.

Bygenaden:
Huset uppfordes ar: Ca 1945

Storre underhall som péa

senare tid har utforts: 1. Drinering och isolering grundmur utfort 2022
(enhgt uppgifter erhall- 2. Yttertaket renoverat ca 2017
na 1 samband med be- 3. Fonster och balkongdorrar utbytta till nya 2013
siktningen) 4. Sikerhetsdorrar monterade till ligenheterna, 2011
5. Undercentral for fjarrvirme bytt till ny 2010
6. Stambyte av kokens vatten och avlopp 2010
7. Koken renoverade 2005-2007.
8. Stambyte av vatten och avloppsroér samt renovering av
vatutrymmen utfort ca 1995.
9. Fasaderna renoverades 1991 och bittrades efter
fonsterbytet 2013
10. Enligt uppgift ir elektriska installationer delvis
moderniserade 1985.
Antal ligenheter: Totalt finns 24 ligenheter
Antal lokaler: Totalt finns en lokal och tva garage.
Grundliggning: Murar till berg
Killarytterviggar: Betong
Stomme: Betong och tegel
Bjilklag: Betong
Yttertak: Valmat sadeltak klitt med betongpannor.
Fasader: Fasaderna ir putsade
IFonster: Fonster ar 1solerglastonster med bagar och karmar 1 plast.
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Sundbyberg Gasen 7

Sid 3 (16)

Balkonger:

Trapphus:

Uppviarmning;:

Vatten och avloppsror:

Elektriska installationer:

Hissen:

Ventilation:

OVK:

Tvittstuga:

Maskiner 1 tvittstugan:

Skyddsrum:

Ligenhetsforrad:

Gjutna betongplattor med ricken 1 smide och skirmar 1
littmetall.

Malade viggar och tak och golv och trappbeliggning 1 marmor.

Radiatorer med vattenburen virme {ran en
farrvirmeanliggning fran 2010

Vattenror och avloppsror dr bytta fran killarplanet till
vindsbyilklaget vid stambytet ca 1995. Kokens stammar byttes
enligt uppgift 2010.

Lokalens vatten och avloppsror, vattenror 1 Killare och
avloppsror under Killargolv dr endast delvis utbytta.

Elektriska mstallationer bedéms vara ildre. En del dr utbytta
1985 och ligenheternas installationer ar moderniserade 2010 1
samband med stambytet 1 koken.

Det finns en linhiss fran byggnadsaret. Hissen ar avsedd for 3

personer. Hissen saknar innerdorr eller fotoceller. Hissen ar
besiktigad till maj 2026.

Ventilationen iar mekanisk franluftsventilation med tva
gemensamma franluftsfliktar placerade pa vinden. Tilluft fas
fran spaltventiler.

OVK ir utford och godkind tll 2031-09-04. OVK maste
utforas med 6 ars intervall for en byggnad med mekanisk
franluftsventilation.

Tvittstugan och torkrum med mangel finns 1 Killaren.

Tva wviattmaskiner (-17 och -20), en torktumlare (-23) samt ett
torkskap och en mangel.

Det finns ett skyddsrum avsett for 50 personer. Skyddsrummet
besiktigades 2019 och fick ett antal anméirkningar vilka
atgiardats och godkints 2020-06-24

Finns 1 killaren, dock mte till alla ligenheter.
Vindsforraden ar till stor del tomstillda.
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Sundbyberg Gasen 7 Sid 4 (16)

Sophantering: Separat sopskip mot gatan. Dels for mataviall/restavfall men
aven tidningar

Energideklaration: Energideklaration ar utford gilug tull 2028-10-01.
Energiprestandan ar 174 kWh/m? och éar

Asbest: Byggnaden ar uppford under den tidsperiod da man anvinde
asbest 1 tex virmeisolering pa ror. Nir arbeten ska goras som
beror, framfor allt 1soleringen pa virmeroren maste man
kontrollera om den innehaller asbest.

PCB: Risken for PCB 1 byggnadsmaterialen bedoms som liten
beroende pa byggnadens dlder. Det gar dock inte helt att

utesluta att PCB 1 mindre méingd kan finnas

Radon: Det finns inga uppgifter om utfoérda méatningar av
radongashalten 1 byggnaden.

Gard, gardsutrustning: Mot baksidan och ena gaveln finns en natur/tradgardstomt.
Mot andra gaveln finns en smal remsa mark utanfér garagen.
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Kort rumsbeskrivning av lagenheter.

De vanligast forekommande ytskikten beskrivs nedan.
(G = golv, V = viiggar, T = tak, O = dvrigt)

Hall Klinker/ parkett
Malade

Malat

Parkett
Malade/tapet
Malat

Vardagsrum

Parkett/linoleum/laminat
Malade
Malat

Sovrum

H<Q H<Q H<®

Kok Parkett

Malade

Malat

Normal koksinredning med biank- och skapinredning,
elektrisk spis med ugn och kyl/frys.

o<

Klinker

Kakel

Malade

Normal inredning fran ca 1995 med dusch eller badkar, WC
och tvittstall.

Vatrum.

o4 <@
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Sundbyberg Gasen 7

Sid 6 (16)

Kommande underhall under de kommande 10 aren
Kostnaderna for atgirderna ir grovt bedémda, inkl. moms och 1 dagens prislige.

Byggdel:
Noteringar:

Planerat underhall:

Miingd:

Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Byggdel:
Noteringar:

Planerat underhall:

Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Byggadel:
Noteringar:

Planerat underhall:

Mingd:
Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Hissen

Hissen ar fran byggnadsaret och inga storre ombyggnationer
eller kompletteringar dr utforda. Hisskorgen saknar
mnerdorr eller fotoceller vilket 6kar risken for personskador.
Min bedémning ér att hissen kan halla manga ar till men att
risken finns att kostsamma reparationer och langa
stillestandstider uppkommer.

En ny fastighetsigare maste ha utrymme ekonomuskt for att
ersitta hissen med en y. S linge hissen fungerar och
stillastdiende tiderna inte stor kan den nyttjas. Min
bedémning ar dock att man maste kalkylera med att den
behover renoveras inom 1-3 ar.

Ny motor, styrning, korg, linor, knappar, las, innerdorrar
mm.

Inom 1-3 ar

Ca. 900 000 kr

Vattenror 1 killaren

Kallvattenroren 1 killaren édr delvis inte bytta utan ar
galvaniserade jarnror fran byggnadsaret. Roren rostar inifran
vilket okar risken for lickage samt risken for lagt vattentryck.
Byt ut alla galvaniserade kallvattenror 1 kiillaren mot
kopparror. Montera ny virmeisolering. Observera att asbest
kan finnas 1 den gamla virmeisoleringen.

Inom 4-6 ar

Ca. 150 000 kr

Stigarventiler/kranar 1 killaren

Stigarventiler pa radiatorstigare dr gamla och kommer
troligen att borja licka om man forsoker justera eller stinga
av ventilerna.

Byt ut ventilerna mot nya sjialvjusterande ventiler for att
kunna justera virmen 1 byggnaden bittre och for att minska
risken for lickage.

Ca 8 par ventiler

Inom 4-6 ar

Ca. 100 000 kr
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Sid 7 (16)

=

Byggdel:
Noteringar:

Planerat underhall:

Miingd:
Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Byggdel:
Noteringar:

Planerat underhall:

Mingd:

Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Byggadel:
Noteringar:

Planerat underhall:

Mingd:

Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Avloppsror under Kéllargolven

Det noteras att avloppsroren fran lokalen ner 1 Killaren ar
gamla, dessa byts da lokalen renoveras. Det finns dven en del
gamla ror kvar under Kkillargolven ut till kommunal
anslutningspunkt. Exakta omfattningen gar forst att avgora da
man spolar och filmar avloppssystemet.

Spola och filma avloppen. De som inte ar bytta och som gar
att relina releinas med strumpmetoden.

Exakt méngd gar forst att bedoma efter filmning,.

Inom 1-3 ar

Ca. 400 000 kr (grovt bedomd kostnad)

Tvittstugan och mangelrummet

Ytskikten dr klinker pa golv och mélade viggar. Min
bedomning ir att ytskikten ar fran ca 1995 och att de bor
kalkyleras med en renovering inom 10 ar. Maskinerna ar
fran 2017-2023 och 1 god kvalité.

Renovera ytskikten pa golv och viggar. Forbittra
ventilationen. Renovera maskinerna med nya pumpar och
lager.

En tvittstuga med mangelrum. Tva tvittmaskiner, en
torktumlare och ett torkskap.

Inom 7-10 ar

Ca 300 000 kr

Vatten-, radiator- och avloppsror

Vatten- och avloppsror ér fran 1995, dvs 30 ar gamla.
Installationerna ér typiska 1990 tals installationer som ér
utforda mmnan regler och rekommendationer upprittades for
att bygga fuktsikert. Vid kommande renoveringar av enskilda
vatutrymmen maste installationerna anpassas till de regler
som giller 1 dag. Da maste dven golvbrunnen bytas och
vattenroren in 1 vatutrymme justeras.

Nir de enskilda ligenheterna renoverar kok eller
vatutrymmen anpassas installationerna sa att dagens krav
uppfiylls. Foreningen ersitter da den enskilde
ligenhetsinnehavaren for tillkommande arbeten. Observera
att det gors 1 samband med att ligenhetsinnehavaren
renoverar och bekostar yt- och titskikt.

Min bedémning ér att alla ligenheter kommer att vilja
renovera sina badrum inom 10 ar.

Inom 4-6 ar (amnt fordelat mellan ar 1 och 10)

Ca. 30 000 kr/ligenhet = 750 000 kr
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Sid 8 (16)

7.  Byggdel:
Noteringar:

Planerat underhall:
Mingd:

Aktualitet:
Bedomd kostnad:

8.  Byggdel:

Noteringar:

Planerat underhall:

Mingd:

Aktualitet:
Bedomd kostnad:

Entréporten inkl sido- och 6verglas.

Porten mot gatan ir 1 original vilken ger ett daligt skalskydd
och simre viarmeisolering/ljudisolering.

Renovera porten och sidopartier. Pi sikt kommer port och
sidopartier behova bytas ut mot nya.

En entréport med sidopartier

Inom 1-3 ar

Ca. 40 000 kr

Elektriska installationer

Elektriska installationer tycks till stor del vara utbytta 1 mitten
pa 1980 talet. Det finns dock enbart enfas m till igenheterna
och manga ligenheter har ojordade uttag och saknar
jordfelsbrytare. Installationerna bedéms vara av en idldre
generation.

Installationer inne 1 ligenheterna ar den enskilde
ligenhetsinnehavarens ansvar s som ej jordade uttag och att
det inte finns jordfelsbrytare. Installationer 1 allminna
utrymmen bor gas igenom och kompletteras med mirkning,
byte gamla gruppcentraler 1 killaren mm.

Om ett storre effektbehov onskas till ligenheterna maste
trefas dras fram till ligenheterna och eventuellt maste
elservisen bytas. Min bedéomning ér att det ur
byggnadsteknisk syn forst behover goras om 20 ar.

Alla mnstallationer 1 allminna utrymmen samt
gruppcentralerna.

Inom 4-6 ar

Ca. 200 000 kr

Sammanstallning. Kostnader forsta 10 aren

Kostnaderna iar grovt bedomda, inkl. moms och 1 dagens prislige.

Aktualitet Punkterna Kostnad kr
Inom 1-3 ar 1,4 0ch7 Ca 1 340 000 kr
Inom 4-6 ar 2, 3,6 och 8 Ca 1200 000 kr
Inom 7-10 ar b Ca 300 000 kr
Totalt Ca 2 840 000 kr

Ligenhets reparationer ar ej

mraknat.

Till ovanstaende kommer arligt lopande underhall, normala arliga driftskostnader samt

oforutsedda kostnader.
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Sundbyberg Gasen 7 Sid 9 (16)

Sammanstéallning underhallskostnader ar 11 till ar 50

Kostnaderna avser arbete och material 1 dagens kostnadslige. Kostnaderna anges
mklusive moms.

Tak

Yttertaket dr brider med underlagspapp samt belagt med betongpannor. Taket ar
renoverat ca 2017 och teknisk livslingd bedoms vara 60 ar forutsatt att det underhalls.
Min bedémning ar att taket har en mer in 50 arig kvarvarande livslingd.

Fasader

Fasaderna ir putsade fasader vilka bedoms vara 1 gott skick. Forutsatt att lopande mindre
underhall utfors bedéms fasaderna behova renoveras om 30 ar.

Ia(ostnad: 3 000 000 kr
Ar: 2055

Fonster

Fonster édr utbytta till 1solerglasfonster med karmar och bagar utvindigt 1 plast. Man
bedomer 1 dag att PVC fonster har en teknisk livslingd pa mellan 40-60 ar beroende pa
kvalité, skotsel och hur utsatt liget dr. Min bedéomning dr att man kan rikna med ca 50 ars
teknisk livslingd innan de byts mot nya.

Kostnad: 1 400 000 kr
Ar: 2063

Entrédorr fran gatan

Dorren idr original men kommer att renoveras inom 1-3 ar (se ovanstiende underhall).
Dorren dr dock 1 behov av utbyte vilket man bor kalkylera med mom 15 ar.

IO(()stnad: 150 000 kr
Ar: 2040
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Balkonger

Balkongerna iar armerade betongplattor. Enligt uppgift har ricken hojts och en enklare
renovering utforts ca 2016. Det ar oklart 1 vilken omfattning betongplattorna atgiardades.
Vid besiktningen noterades inga storre skador pa undersidan av balkongerna men viss
sprickbildning 1 6verbetongen pa balkongerna. Ricken som hojts har lite rost 1 nedre
delarna. Min bedémning ér att man bor kalkylera med en renovering om 15 ar da
plattorna gjuts om och ricken byts. For att vara siker pa exakt nir 1 tiden det behovs
maste provborrning och karbonatisering av betongen miitas.

Kostnad: 1 500 000 kr
Ar: 2040

Trapphuset och killarging

Trapphuset och killare bedéms vara 1 relativt gott skick. Underhallsmalning och polering
av golven bedéms goras inom 15 ar och direfter med 25 ars intervall.

Ia(ostnad: 200 000 kr
Ar: 2040 och 2065

Tviittstuga

Tvittstugans ytskikt kommer att renoveras ca 2035. Da kommer dven maskinerna att
renoveras. Kostnaden idr medtagen 1 ovanstiende sammanstillning.

Direfter bedoms ytskikten behova renoveras med 25 ars intervall och maskinerna byts
med 20 ars intervall.

Nya maskiner bedoms kosta 140 000 kr och renovering ytskikt 250 000 kr.

Kostnad: 120 000 kr for maskiner och 250 000 kr for ytskikt
Ar: 2055 och 2075 tor maskiner och 2060 for ytskikten

Uppviarmningssystemet

Fyarrviarmecentralen ar fran 2010 och rorsystem samt radiatorer ér fran byggnadsaret.
Syilva undercentralens tekniska livslingd bedoms till 30 ar. Syilva rorsystemet och
radiatorer bedéms ha en 110 ang hvslingd.

Kostnad: 350 000 kr for en komplett undercentral
) 2 500 000 kr for rorsystem och radiatorer
Ar: 2040 for undercentral och 2050 ror/radiatorer
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Vatten och avloppsror

Vatten och avloppsror ér bytta da renoveringar av badrummen utforts 1993. Normal
teknisk livslingd dr 50 ar for rorsystem. Delar av roren kommer troligen att bytas partiellt
da ligenhetsinnehavare utfor renoveringar. Avloppsroren bor dock relinas mom 20 ar.
Vattenroren bedoms ha en kvarvarande livslingd som dr mer an 50 ar.

Kostnad: 1 500 000 kr
Ar: 2045

Elektriska installationer

Elektriska installationer ér till stor del utbytta och kommer att gas igenom/moderniseras
mom 4-6 ar, enligt ovanstaiende sammanstillning. I dag ér effektuttaget begrinsat eftersom
det dr enfas. Storre delen av installationerna ar fran 1985 och har en bedémd livslingd pa
ca 60 ar. Installationerna bedéms ersittas med nya da de uppnatt teknisk livslingd, ar
2045. De enskilda ligenheternas installationer dar dock ligenhetsinnehavarens ansvar.

Ia(ostnad: 1 200 000 kr
Ar: 2045
Hissen

En renovering av hissen ir kalkylerad till ar 2027 enligt ovanstaiende sammanstillning.
Direfter bedomer man att en hiss 1 dag har en 30 arg hivslingd mnan den pa nytt
renoveras.

Ia(ostnad: 900 000 kr
Ar: 2057

Ventlatitonskanaler/skorstenar

OVK ska goras med 6 ars itervall men bedéms rymmas mom mindre
underhillskostnader. Franluftsfliktar och styrningen bedéoms dock ha en 20 arig hvslingd
mnan de byts.

IO(()stnad: 40 000 kr per
Ar: 2045 och 2065

i g COMPOCIT
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Utemiljo/drinering

Drinering och fuktisolering pa grundmuren ar utford 2022. Normal teknisk hivslingd for
drineringen ar 30 ar, direfter gors den om med ny drinering och ny 1solering.

Kostnad: 700 000 kr
Ar: 2052
!i COMPOCIT
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Sammanstallning underhallskostnader kommande 50 aren.
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Noteringar och upplysningar.
Angivna kostnader ar grovt bedomda, inkl. moms och 1 dagens prislige.

1. Skyddsrummet besiktigades 2019 och blev efter ett antal atgirder godkiant 2020.
Det ar fastighetsigarens, Bostadsrittsforeningens, ansvar att skyddsrummet ar 1
godkint skick och att all skyddsrumsutrustning finns. Eftersom det var relativt
nyligen som besiktning utfordes ér risken mindre for att det finns brister 1 rummet
eller utrustningen. Om man vill vara helt siker maste det dock kontrolleras av
sakkunnig rekommenderad av MSB.

2. Handdukstorkarna 1 duschrummen ir monterade pa vve slingan vilket dr ndgot man
gjorde pa 1990 talet men som man 1 dag vet okar risken for att legionella bakterier
kan uppkomma 1 vattnet. Handdukstorkarna bor kopplas forbi for att minska
risken for legionella.

3. Installationer av vatten och avloppsror uppfyller inte de krav/standard som man 1
dag stiller pa mstallationer. Det finns synliga brunnsmanschetter under
klimringarna 1 golvbrunnarna, det finns rorgenomférningar 1 golven, det finns
rorgenomforningar 1 viggarna 1 duschzonerna, det finns skadade klinkerplattor 1
duschzon, det finns ¢j fixerade eller titade rorgenomforningar 1 koken. Det dr den
enskilde ligenhetsinnehavarens ansvar att yt- och titskikten 1 duschrummen och
kok ar 1 gott skick. Vid en vattenskada sa dar det dock foreningens ansvar for skador
1 angriansande byggnadsdelar. Det kan dven vara foreningens ansvar vid lickage pa
trycksatta vattenledningar.

4. Det finns ingen dokumentation angaende det systematiska brandskyddsarbetet. Det
finns ingen dokumenterad kontroll av rokgasluckan 1 trapphuset.
Fastighetsigaren skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete for fastigheten. Vi

rekommenderar att ett systematiskt brandskyddsarbete upprittas samt att en person
anlitas eller tar ansvaret for att arbetet vidareutvecklas/underhalls.

g% COMPOCIT

Lars Widebeck
Civilingenjor och Byggnadsingenjor SBR.

i g COMPOCIT
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Yttertak renoverat med nya pannor Yttertakets platbeslagning moderniserad

Undersida av balkongplatta Ovansida 1 simre skick, spricka och dldre ytskikt

! ; COMPOCIT
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Undercentralen for virme och tappvarmvatten Hissen med gammal styrning och knappar

Elektriska installationer som dr gamla Sakringar fran byggnadsaret.

ii COMPOCIT
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7 FASTIGHETSRAPPORT - INFOFAST

(o

INFOTRADER

P
FASTIGHET

SUNDBYBERG GASEN 7
Aktualitet fastighetsregistret:
Objektidentitet:

Lan:

01, Stockholm

Lantmaéterikontor

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning:

A-SUNDBYBERG GASEN:7

| A-SUNDBYBERG STG:546

Omregistreringsdatum:
1982-10-01
1941-11-05

1983-01-17 00:00:00

909a6a45-5321-90ec-e040-ed8f66444c3f

Kommun:
83, SUNDBYBERG

LANTMATERIET, BOX 47700, 117 94 STOCKHOLM Kontor: AL49 Tel: 0771-636363

Akt:
0183-82/2
0183K-F69

p
TIDIGARE FNR OCH DISTRIKT

Fastighetsnyckel (fnr):
10336756
\

Distrikt:
215016,Sundbyberg

P
ADRESS

Adress:

Prastgardsgatan 24
L Rosengatan 10

Postnr:

17270

Postort: Kommundel:

Sundbyberg

Sundbyberg Sundbyberg

P
AREAL

Varav land:
1009 kvm
0,10 ha

Totalareal:

1009 kvm
0,10 ha

\

%

Varav vatten:

0 kvm

0 ha

( ..
LAGE, KARTA

Omrade: N:(SWEREF99) E:

L 1. 6584261,08 668959,26

X:(RT90)
6584495,3

Y:
1623261,61

(0 ..
ATGARDER

Datum: Akt:
1924-12-08

Fastighetsrattsliga:

Beslut om
fastighetsindelning

Avsondring 1888-06-21 0183K-B17

-

Fastighetsrattsliga:

Tomtmatning

Datum: Akt:
1945-03-26

0183K-G430

( ..
ANDEL | SAMFALLIGHET

L Inga andelar i samféllighet hittades.

( 3
ANDEL | GEMENSAMHETSANLAGGNING

L Inga gemensamhetsanlaggningar hittades.

( ..
INSKRIVNING ALLMANT

Berdknad aktualitet inskrivningsdelen: 2025-10-29

Inskrivningskontor

2025-10-29 17:00:56
Electronically signed / Séhkdisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
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SUNDBYBERG GASEN 7

Lantmateriet, Kontor: Norrtélje 761 80 NORRTALIJE Tel: 0771-636363
fastighetsinskrivning

ALDRE FORHALLANDE

179/2392, 182/5925, 182/413, 183/4064, 146/697D, 182/8512, 147/1335, 147/6462, 178/6192, 186/13794, 146/697E, 182/8513, 147/1335, 147/6462, 186/13795,
175/1924, 182/8514, 186/13796, 175/1925, 182/8515, 186/13797, 175/1926, 182/8516, 186/13798, 175/1927, 182/8517, 186/13799, 175/1928, 182/8518,
186/13800, 178/6193A, 182/8519, 182/409, 186/13801, 178/6193B, 182/414, 182/410, 186/13802, 178/6193C, 182/415, 182/411, 186/13803, 178/6193D,
182/416, 182/412, 186/13804, 182/417, 186/13805, 182/418, 186/13806, 182/419, 186/13807, 183/3805, 183/4063, 186/13808, 183/3806, 185/9989, 186/13809,
146/697C, 182/8210, 147/1335, 147/6462, 178/6191, 186/14600, 186/13810, 186/13811, 186/14601, 186/13812, 186/13813, 186/14602, 186/13814, 186/13815,
186/14603, 186/14609, 193/170, 135/3814A, 135/3815A, 135/3816A, 135/3817A, 135/3818A, 147/1305, 147/1306, 147/1307, 147/2260, 147/2255, 186/14605,
\696/1421, 186/14607, C92/383, 097/2963, 198/504, 001/758, L82/599

(LAGFART A )
Fastighetsbolaget Gashuset AB
Organisationsnummer: 559542-5728
Adress: c/o LILJEROTH FASTIGHETS AB
POLHEMSGATAN 20 A
112 36 STOCKHOLM
Akt: D-2025-00327773:1 Beviljad
Inskrivningsdag: 2025-09-15, Andel: 1/1
Fang: Koép 2025-09-11 Andel: 1/1
Fangeskod: 11
Akt: D-2025-00327773:1 Beviljad
Kopeskilling: 33572 000 SEK
L Avser hela fastigheten )
2025-10-29 17:00:56 Sida2/5
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SUNDBYBERG GASEN 7

.
INTECKNINGAR A
Antal inteckningar: 19 st, Summa: 19 130 200

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Héndelse:
Akt:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Héndelse:
Akt:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Foretradesordning 1
SEK 5 000

03/306 Beviljad
1903-04-30

Foretradesordning 4
SEK 5 000

03/308 Beviljad
1903-04-30
Nedsattning
39/4754 Beviljad

Foretradesordning 7
SEK 1 200

40/1801 Beviljad
1940-05-03

Foéretradesordning 10
SEK 67 500

46/697B Beviljad
1946-02-13

Utbyte

47/1335 Beviljad

Foéretradesordning 13
SEK 100 000

86/14608 Beviljad
1986-12-09

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Foretrddesordning 2
SEK 5 000

03/307 Beviljad
1903-04-30

Foretradesordning 5
SEK 1 000

03/310 Beviljad
1903-04-30

Foéretradesordning 8
SEK 89 000

45/3971 Beviljad
1945-07-25

Foretradesordning 11
SEK 755 800

86/14604 Beviljad
1986-12-09

Foretradesordning 14
SEK 12 500

86/14610 Beviljad
1986-12-09

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Héndelse:
Akt:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Datapantbrev:
Belopp:
Akt:

Inskrivningsdag:

Foretradesordning 3
SEK 1 000

03/309 Beviljad
1903-04-30

Foretradesordning 6
SEK 10 500

39/4696 Beviljad
1939-10-04

Foretradesordning 9
SEK 152 300

46/697A Beviljad
1946-02-13

Utbyte

47/1335 Beviljad

Foéretradesordning 12
SEK 39 900

86/14606 Beviljad
1986-12-09

Foéretradesordning 15
SEK 487 500

90/9601 Beviljad
1990-12-28

Datapantbrev: Foretradesordning 16 Datapantbrev: Foretradesordning 17 Datapantbrev: Foretradesordning 18
Belopp: SEK 2 400 000 Belopp: SEK 6 997 000 Belopp: SEK 3 000 000
Akt: 98/503 Beviljad Akt: 05/22228 Beviljad Akt: 13/11415 Beviljad
Inskrivningsdag: 1998-02-12 Inskrivningsdag: 2005-05-31 Inskrivningsdag: 2013-04-19
Datapantbrev: Foéretradesordning 19
Belopp: SEK 5 000 000
Akt: D-2015-00306698:1
Beviljad

Inskrivningsdag: 2015-07-10

N\

p

ANTECKNINGAR A
Typ Inskrivningsdag Text Akt Beslut
Anteckning 2004-10-25 INTRESSEA_I_\IMALAN OQM FORVARV FOR OMBILDNING TILL 04/45335 Beviljad

BOSTADSRATT (BRF GASEN 7 769611-4714)

Anteckning 2025-10-06 Intresseanmaélan om férvarv for ombildning till bostadsratt, D-2025-00357661:1 Avslag

L 769611-4714, Bostadsrattsforeningen Gasen 7.

2025-10-29 17:00:56
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SUNDBYBERG GASEN 7

Inga avtalsrattigheter hittades.

(TIDIGARE AGARE A
Sten Gosta Carl Johan Flink AB Flink & Partners
Personnummer: 19410901-0837 Namn pa lagfart: AB JOHAN FLINK FASTIGHETER
Adress: TYRA LUNDGRENS VAG 7 LGH 1201 Organisationsnummer: 556579-5191
134 46 GUSTAVSBERG Adress: TYRA LUNDGRENS VAG 7
Akt: 82/599 Beviljad 134 40 GUSTAVSBERG
Inskrivningsdag: Akt: 03/9829 Beviljad
Inskrivningsdag: 2003-03-12
Fang: K6p 1982-02-05 Andel: 1/1 Nytt beslut: 2003-04-29 03/16127
Akt: 82/599 Beviljad
Overlaten andel: 1/1 Fang: Géva 2002-12-16 Andel: 1/1
Akt: 03/9829 Beviljad
Nytt beslut: 2003-04-29 03/16127
Overlaten andel: 1/1
LILJEROTH FASTIGHETS AB
Organisationsnummer: 556544-9831
Adress: POLHEMSGATAN 20 A
112 36 STOCKHOLM
Akt: D-2018-00419609:1 Beviljad
Inskrivningsdag: 2018-08-24
Fang: K6p 2018-08-15 Andel: 1/1
Féngeskod: 11
Akt: D-2018-00419609:1 Beviljad
Kopeskilling: 45 000 000 SEK
Avser hela fastigheten
\ﬁverléten andel: 1/1 )
e N
AVTALSRATTIGHETER &

Planer

Namn (typ)

GASEN (Tomtindelning)
Status:

Namn (typ)

Status:

&

CENTRALA SUNDBYBERG (Stadsplan)

Anmarkning Markreglering:

P
PLANER OCH MARKREGLERINGAR

Akt
0183K-F69
1941-11-05

Géllande Beslutsdatum:

Akt
0183K-C174
1967-03-13

Géllande Beslutsdatum:

GENOMFORANDETIDEN
HAR UTGATT

Senaste andring
2022-10-15

Senaste dndring
2024-08-21

Berérd kommun

Sundbyberg

Berérd kommun

Sundbyberg

p
MER INFORMATION

Det finns 1 byggnad/er pa fastigheten. S6k efter InfoBygg.

\Det finns 24 lagenhet/er pa fastigheten. S6k efter lagenheter.

~
TAXERING

Beslutsar

Taxeringsid:
Taxeringsvarde kr:
Tax.enhet avser:
SUNDBYBERG GASEN 7

2025-10-29 17:00:56

Hyreshusenhet, bostdder och lokaler, typkod 321

2025
274553-4
35395000

Sidad/5
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SUNDBYBERG GASEN 7

Taxerade agare

556544-9831

LILJEROTH FASTIGHETS AB

POLHEMSGATAN 20 A

112 36 STOCKHOLM

Andel: 1/1

Juridisk form: Aktiebolag

Varderingsenheter

Hyreshus lokal Hyreshus lokalmark
Skatteverkets id: 229770422025 Skatteverkets id:
Varderingsenhetsnummer: 2 Varderingsenhetsnummer:
Tax.varde kr: 966 000 Tax.varde kr:

Tax.vdrde kr:(fére ev. just. saregna 966 000 Tax.vdrde kr:(fére ev. just. saregna
forh.) forh.)

Riktvdrdeomrade: 183087 Riktvdrdeomrade:
Vardear: 1945 Byggratt i kvm:

Arshyra kr: 203 000 Tillhor byggnad:

Under uppférande: Nej

Ligger pa tomt: 3000089142025

Nybyggnadsar: 1945

Om eller nybyggnadsar: 2015

Tillh6r byggnad: 1

Area total (kvm): 119

Hyreshus bostad Hyreshus bostadsmark
Skatteverkets id: 229760422025 Skatteverkets id:
Véarderingsenhetsnummer: 1 Véarderingsenhetsnummer:
Tax.vdrde kr: 20 000 000 Tax.vdrde kr:

Tax.vérde kr:(fére ev. just. sdregna 20 000 000 Tax.vdrde kr:(fére ev. just. sdregna
forh.) forh.)

Riktvirdeomrade: 183087 Riktvirdeomrade:
Virdear: 1945 Byggratt i kvm:

Arshyra kr: 1993 000 Tillhér byggnad:

Under uppférande: Nej

Ligger pa tomt: 229780422025

Nybyggnadsar: 1945

Om eller nybyggnadsar: 2015

Area kvm: 1154

Tillhor byggnad: 1

3000089142025
2

429 000

429 000

183087
143
1

229780422025
1

14 000 000

14 000 000

183087
1442
1

Rapporten hdmtades 2025-10-29 17:00:56
Kdlla: Lantmadteriet, Skatteverket och InfoTrader

2025-10-29 17:00:56

Sida 5 /5

# visma sign



Faststdlld: dnr 3009/2024

P - : 2 e Beslut
—

Alex Sebastian Kenneth Liljeblom

alex@interesta.se

Beslut i arende om godkannande av féreningens val av
intygsgivare

Beslut

Boverket beslutar att godkdnna Bengt Jansson, Ampellen konsult AB, och
Peter Wipp, BostFast AB, som intygsgivare for Bostadsréttsforeningen Gésen
7, organisationsnummer 769611-4714.

Bakgrund

Bostadsrittsforeningen Gésen 7 har ansokt om godkinnande av intygsgivarna
Bengt Jansson och Peter Wipp som intygsgivare for foreningen. Avgift for
provning av ansdkan har inkommit till Boverket.

Bestammelser

Enligt 3 kap. 3 § bostadsrittslagen (1991:614), BRL, ska intygsgivare utses av
bostadsrittsforeningen bland dem som

1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestimmer har forklarat
behdriga att utfarda intyg, eller

2. 1en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES)
driver en i1 den staten etablerad verksamhet som omfattar utfardandet av
intyg av liknande slag som avsesi2 §.

Det ér inte tilldtet att utse ndgon till intygsgivare, om det finns nagon
omstdndighet som kan rubba fortroendet for hans eller hennes opartiskhet eller
oberoende. En sddan omstidndighet kan vara tidigare samarbete med den andra
intygsgivare som foreningen har utsett eller avser att utse.

Den som dr anstilld hos ett foretag, en organisation eller ndgon annan som har
bildat bostadsréttsforeningen eller som har hjilpt till med foreningsbildningen
eller med att upprétta den ekonomiska planen far inte utses till intygsgivare.
Detsamma giller den som inte har en forsdkring for den ersittningsskyldighet
som han eller hon kan adra sig i verksamheten.

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona | Telefon: 0455-35 30 00
E-post: reqistraturen@boverket.se | Webbplats: www.boverket.se

Datum Processnummer

Boverket 2026-04-10 3.53.4

Diarienummer

1224/2026

¢ visma sign
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Ansvarsforsdkringen ska uppfylla kraven i 10 a § bostadsrittsforordningen
(1991:630), BRF.

Av 10 a § BRF framgar bland annat att forsdkringen ska tecknas hos en
forsakringsgivare som har tillstand att driva forsakringsrorelse i en stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet. Boverket far i enskilda fall besluta
att forsékringen far tecknas hos en annan forsékringsgivare, om denne ér
underkastad motsvarande krav pa soliditet, likviditet, riskhantering och tillsyn
som géller for svenska forsakringsforetag.

Forsdkringsvillkoren ska enligt samma bestdammelse 1 vart fall innebéra att

1. forsdkringen giller for

a) krav som framstdlls mot den forsékrade sa linge forsdkringen giller,
dock inte for skador som har uppkommit fére forsékringstiden och som
var kdnda nér forsakringen tecknades, och

b) befarade krav som den forsdkrade far kinnedom om och anmadler till
forsidkringsgivaren s lange forsékringen géller,

2. forsdkringen dr forenad med ett efterskydd som innebér att den tiacker krav
som framstélls mot den forsékrade inom tre dr fran det att forsidkringen har
upphort att gélla och som inte ticks av ndgon annan forsikring,

3. forsdkringen avseende krav som framstélls enligt 1 géller med ett
forsiakringsbelopp om 100 prisbasbelopp per skada och 350 prisbasbelopp
per forsdkringsar,

4. forsdkringsersittningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag for
sjalvrisk, och

5. forsdkringen kan upphora att gilla tidigast en manad efter det att Boverket
har underréttats om upphdrandet.

Enligt 3 kap. 3 a § BRL ska de som bostadsréttsforeningen utser till
intygsgivare godkénnas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestimmer. Ett godkdnnande ska inte ldmnas om valet av intygsgivare strider
mot 3 §.

Enligt 9 § BRF beslutar Boverket om behorighet som intygsgivare enligt 3 kap.
3 § forsta stycket 1 BRL. Boverket beslutar &ven om godkidnnande enligt 3 kap.
3 a § BRL av den som bostadsréttsforeningen har utsett till intygsgivare.

Skal for beslutet

Bengt Jansson och Peter Wipp har behorighet att utfarda intyg. Det har av
foreningens ansokan inte framkommit ndgon omsténdighet som gor att
forutséttningarna for att godkdnna foreningens val av intygsgivare inte kan
anses uppfyllda. Ansokan frdn Bostadsrittsforeningen Gésen 7 om
godkinnande av intygsgivare ska darfor bifallas.
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3(3)

I detta drende har enhetschef Joacim Mdohlnhoff beslutat och signerat beslutet
elektroniskt. Foredragande har varit jurist Charlotte Gustafsson.

Joacim Mohlnhoff
enhetschef

Charlotte Gustafsson
jurist
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Enligt Bostadsrittslagen foreskrivet intyg

Undertecknade, som for andamél som avses i 3:e kap. 2 § bostadsrittslagen granskat ekonomisk plan for
bostadsrittsforeningen Gasen 7, med org.nr 769611-4714, far harmed avge foljande intyg.

Planen innehéller de upplysningar som &r av betydelse for bedomandet av foreningens verksamhet. De
faktiska uppgifter som ldmnats i planen stimmer 6verens med innehallet i tillgdngliga handlingar och i
ovrigt med forhallanden som &r kénda for oss. I planen gjorda berdkningar, baserade pa kinda s&vil som
prelimindra uppgifter &r vederhéftiga och kalkylen framstar som héllbar.

Anskaffningskostnaden for foreningen ar den slutliga.

Légenheterna dr placerade sa att andamaélsenlig samverkan kan ske mellan ldgenheterna.

Av underlaget framgér att 1agenheterna kan upplatas med hénsyn till ortens bostadsmarknad.

Med anledning av projektets status har platsbesok inte ansetts behovligt da det inte skulle tillféra nagot av
betydelse for granskningen.

Pa grund av den foretagna granskningen kan vi som ett allmdnt omdome uttala att den ekonomiska planen
enligt var uppfattning vilar pa tillforlitliga grunder.

Vid granskningen har handlingarna enligt nedan varit tillgéngliga.

Enligt digital signering

Bengt Jansson Peter Wipp

Ampellen konsult AB BostFast AB

Av Boverket forklarade behoriga, avseende hela riket, att utfirda intyg angéende ekonomiska planer.
Intygsgivarna omfattas av ansvarsforsékring.
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Handlingar vilka legat till grund for aktuellt intyg:

Beslut rérande foreningens val av intygsgivare
Ekonomisk plan

Registreringsbevis Brf Gésen 7
Registrerade stadgar Brf Gésen 7
Aktieoverlatelseavtal, utkast

Aktiebok Fastighetsbolaget Géshuset AB
Hyresavtal Rosenius Invest AB

Utlatande statusbesiktning Compocit
Fastighetsutdrag

Offert slutfinansiering SEB

Offert fastighetsforsdkring Trygg Hansa
Offert ekonomisk forvaltning Wetterum
Sammanstéllning historiska driftskostnader
Foérhandlingsprotokoll Hyresgéstforeningen
Virdeutlaitande BOSTHLM
Energideklaration

Hissbesiktning

OVK

Radontillsyn

Skyddsrumsintyg

2026-04-10
Digital signering
2026-04-07
2026-04-02
2026-05-31
Odaterad
2019-10-22
2025-11-26
2025-10-29
2026-04-13
2026-04-16
Odaterad
Odaterad
2025-11-20
Odaterat
2018-10-01
2025-03-26
2025-09-04
2020-10-06
2020-07-07
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Nils Lennart Agd 197211110155

Company - Yritys - Foretag - Selskap - Virksomhed: Brf gasen
c2a308af-f708-471a-9b0a-0d776f4bf127 - 2026-05-12 20:16:54 UTC +03:00

BanklD / Freja elD - f8bef3d2-81c5-489d-9768-adc967a35¢c17 - SE
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CARL BACKMAN 194302178597

Company - Yritys - Foretag - Selskap - Virksomhed: Brf Gasen 7 - Styrelsen
ceb465fa-f545-4c0d-bedb-06806707d521 - 2026-05-12 20:19:07 UTC +03:00

BankID / Freja elD - 490c1fe8-649d-44ee-82ad-7caaf43ab306 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Stéllningsfullmakt - Autoritet til & signere - Myndighed til at underskrive

Sten Johan Anton Nolerstedt 198902180473

Company - Yritys - Foretag - Selskap - Virksomhed: Géasen7
d31f52cc-bb29-480b-b15d-e6afabal7b8e - 2026-05-12 20:20:09 UTC +03:00

BanklID / Freja elD - c12e7255-1dbe-4ea3-b981-384b04916685 - SE

Authority to sign - Asemavaltuutus - Stéllningsfullmakt - Autoritet til & signere - Myndighed til at underskrive

BENGT JANSSON 196104042798

e66efdef-356c-4009-8655-9140d4fe356 - 2026-05-12 21:04:33 UTC +03:00
BankID / Freja elD - 55caab42-87d5-489¢-98fa-64911cd82fc2 - SE

PETER WIPP 196205180034

218fc404-0b1a-48ad-84a0-2fabfe02368d - 2026-05-12 21:11:28 UTC +03:00
BankID / Freja elD - 6b3b8680-8c9e-43d7-9470-6484639¢e4cc9 - SE

authority to sign asemavaltuutus stallningsfullmakt autoritet til & signere
representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsratt representant
custodial huoltaja/edunvalvoja forvaltare foresatte/verge

Electronically signed / Séhkdisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/17717f17-1f65-4067-8469-95b430ac7048

myndighed til at underskrive
repraesentant

frihedsbergvende
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