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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 2/ 43
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Underhdllsplanens installningar

Namn Underhdllsplan 2023 - Brf Ella
Startdr 2023

Slutdr 2072

Moms pd kostnadssummor 25.0%

Kostnadstillagg for

0.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig upprakning (%) 0.0%
Basdr for indexering Inget startar

« Ar: 2023 - 2072
Filter « Atgardstyp: Alla &tgarder
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UNDERHALLSPLAN

se SOC Brf Ella

Utlatande
Brf Ella
Inledning

Detta ar ett tillhdérande utldtande till féreningens underhdllsplan. Har finns kompletterande information
gdllande underhdll som redovisas i underhdllsplanen. Inledningsvis ar det Gven vart att ndmna att
underhdllsplanen ska betraktas som ett levande dokument och kan och ska uppdateras regelbundet f&r att
f&dnga upp nya férutsattningar. Underhdllsplanen innehdller ocksd framst stérre planerade dtgdrder och
beskriver inte i detalj den I6pande férvaltningen och driften av alla tekniska delar i fastigheten.

Byggnadstekniska uppgifter

Byggar: 1936.

Tak: PI&t. Vinden ar till stor del omvandlad till boyta.

Fasad: Puts.

Stomme: Tegel och betong.

Grund: Betongplatta p& mark och plintar mot berggrund.

Fénster: Trafonster med 2-glas. Enkelglas i trapphus i ytterbdge + separat innerglas.
Ventilation: Forstarkt sjalvdrag. Mekanisk franluft.

Uppvdrmning: Fjarrvérme.

Tak, takdetaljer

Fastighetens tak ar belagt med plat. Taken lades om senast komplett &r 1996. Enligt uppgift ar delar bytta
&r 2015 men ej komplett, dven takkupor har tillkommit senare an 1996 i samband med vindsomvandling till
Idgenhet ca 2005. Taken uppvisar i dagslaget inga stoérre tydliga brister vid en okular utéver mindre
fargslapp pd plana ytor pd bandtackningen. Inlagti plan &r malning av pldten &r 2026 med ett
&terkommande intervall pd 10 &r. Komplett byte ar inlagt i plan &r 2046 f6r att ha med ur ett ekonomiskt
perspektiv.

Syn av taket f6r att upptdcka eventuella |Gckor/brister bér géras regelbundet, dven kontroll av inféastningar
p& anordningar fér taksdkerheten bor ske [6pande. Atgard f6r detta @r inte inlagt i plan. Infér kommande
ommdalning bor i praktiken en besiktning utféras for att utreda om mer omfattande &tgdrder krdvs.

Fastigheten har tre takterrasser, tvé& av dessa var tidigare s& kallade piskaltaner, dessa tillhér nu l&dgenheter.
Ingen information om né&r underliggande tatskikt pd dessa gjordes om finns tillgénglig vid upprattande av
plan. Ett antagande ar gjort att dessa renoverats i samband med inredningar av vind 2005 d& det vore
rimligt, men detta ar ej klarlagt.

Inlagti plan ar byte av tatskikt pd& dessa som utgdr frén en berdknad teknisk livslangd p& underliggande
tatskikt p& 30 ar. | nulaget ar samtliga inlagda i plan att renoveras/byta tatskikt pd vid samma tillfalle.
Atgarden kan delas upp for respektive terrass om dokumentation/drtal fér nér respektive terrass senast
Atgardades tas fram.
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Fasader, balkonger, fonster och fonsterdorrar

Byggnadens fasader @r putsade. Bdde gatufasader och gérdsfasader renoverades &r 2019, vid tillfallet
renoverades ocksd fénster/balkongdérrar, éldre balkonger renoverades komplett med byte av betong och
nya balkonger tillkom, balkonger i kompositmaterial p& framsida. (2 av dessa balkonger tillkom senare, ar
2022).

Balkonger mot innergdrd ar s& kallade dragstagsbalkonger med smidesram, undersida i pl&t och
belaggning av trétrall. Dessa uppfordes &r 2009. Rostskyddsmalning av smide och rdcken pd& dessa ar
inlagt i plan med start &r 2029 med ett dterkommande intervall p& 10 &r. Byte av ytskiktet/tratrallen pd
dessa ar inlagt med ett intervall p& 20 &r, med start &r 2029. Detta kan om man énskar utféras [6pande.

Underhdllsétgarder ar inlagt i plan f6r de aldre balkongerna. Komplett renovering med omgjutning av
dessa ar dven medtaget mot slutet av plan f6r att ha med ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta ska i praktiken
foregds av en besiktning med betongprovtagning for att utreda faktiskt behov och atgérden kan revideras
vid framtida uppdateringar.

Behov av kompletta byten av de nya balkongerna bedéms inte nédvéndig inom tidsspannet f6r denna plan
om dessa underhdlls, detta f&r darfér tas stallning till och revideras in i plan vid framtida uppdateringar av
planen.

Mdalning av utvandiga stdldérrar, luckor, racken arinlagti plan &r 2029 med ett dterkommande intervall p&
10 &r.

Stupror pd fastigheten byttes i samband med fasadrenoveringen 2019 och &r medrdknade att bytas
komplett pd nytt i samband med n&dstkommande fasadrenovering. Dessa bér dock synas arligen for att
upptécka skador som kan ha uppstéatt, skador ska dtgdrdas omgdende f&6r att motverka lackage frén ror
som kan pdverka fasaden negativt.

Husets fénster och balkongdérrar ar inlagt i plan att malas om med ett intervall p& 10 &r. Beroende pd hur
dessa slits kan skicket i framtiden skilja sig &t f6r olika fonster beroende pd ldge och utsatthet och
omfattning fér kommande mdalning/renovering kan behdva revideras i plan.

Entréer, trapphus och hiss

P& bottenplan finns en lokal med restaurang. Fénster/entrépartier till denna byttes 2017. Dessa har en [dng
teknisk livslangd om de inte utsatts fér skador. Man far utvardera |16pande om byte av dessa partier behodver
revideras in i plan om de utsatts fér skador, d& f&r man ocksé utvardera i vilken omfattning byte ska ske
(bara byten av dérrar/ eller hela partier). Smérjning av gdngjarn och eventuellt byten av l&shus etc. lar bli
aktuellt genom &ren men det &r att rékna som 1dpande skdtsel och ar sdledes ej med i plan.

Entréparti till trapphus byttes dven det ar 2017. Slipning och lackning ar inlagt i plan fér denna med start
2027 och sedan med ett dterkommande intervall p& 8 ar.

Byggnadens trapphus mdlades om komplett ca 2005—2006, entréplan ar 2014. En &tgard fér ommalning ar
inlagd i plan &r 2026 med ett dterkommande intervall p& 20 &r. Atgdrden ar av estetisk karaktér och
atgarden kan tidigareldggas eller skjutas pd om s& dnskas vid genomgdng av plan, alternativt vid
kommande uppdateringar.
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Hissen renoverades komplett &r 2005. Inlagt i plan @r en &tgard pd nytt f6r detta som innefattar bade
styrsystem och maskin, detta ar inlagti plan &r med ett dterkommande intervall p& 25 &r. Mindre &tgarder
kommer behdva ske med ett tatare intervall men i praktiken far utldtande fran service/besiktningar ligga till
grund for nar atgard behover ske. Det kan dven bli aktuellt att vid tillfallet/alternativt nésta tillfalle for
Atgard, gora ett komplett byte av hissen, detta f&r d& revideras vid kommande uppdateringar av plan.

Vdrmeanldggning och gas

Byggnaderna &r anslutna till fjarrvérmendtet och varms upp av vattenburen vérme med radiatorer.
Undercentralen for fjarrvarme byttes &r 2014. Komplett byte av undercentralen ar inlagd i plan utifrdn en
berdknad teknisk livslangd pd ca 25 ar, vissa komponenter separerade och inlagda utifrén respektives
berdknade livsladngd. Service av delar i undercentralen rekommenderas att det sker |[6pande och dven
byten av komponenter mindre komponenter kan ske |16pande men detta ar att rdkna som drift och skotsel
och ar sdledes inte med som en atgard i underhdllsplanen.

Termostatventiler pd radiatorer bér bytas med ett intervall pd ca 25 &r, d& smuts och avlagringar frén
systemet satter igen dessa och leder till sémre injusteringsmojligheter. Dessa byttes senast 2014 i samband
med injustering av virmesystem och byte av undercentralen, byte pd nytt ar inlagt vid ndstkommande byte
av undercentral.

Termostatventilen bestdr av tvd huvudkomponenter, radiatorventilen och kénselkroppen. Radiatorventilen
har i praktiken oftast en langre livsldngd an kénselkroppen. Kanselkroppen kan bytas [6pande vid behov
fram till kommande kompletta byte.

Stamventiler (avstdngningsventiler/injusteringsventiler p& varmeledningar) har en berdknad teknisk
livslangd pd ca 25 ar. Inlagt i plan med samma intervall som undercentral/termostatventiler.

Radiatorer och varmeledningar har en sv@rbedémd livsldngd. S& l&dnge systemet ar trycksatt och syrefritt s&
ar héllbarheten i teorin oandlig. Dock sker lackage och arbeten med systemet genom aren och da tillsatts
syresatt vatten vilket medfér att korrosionsprocessen startar. Ju oftare detta sker, desto kortare livslangd fér
system.

Féreningen har senaste dren haft dterkommande problem med lackage frén radiatorer. En férstudie ar
inlagd i plan kommande ar for att utreda om eventuella stérre dtgarder med byte av varmeledningar och
radiatorer ar aktuellt. For att ha med ur ett ekonomiskt perspektiv ar i dagsléget byte inlagti plan &r 2025. |
praktiken fran utldtande vid férstudie ligga till grund f6r beslut om atgérd och nar detta behdver ske.

Fastigheten har dven gasledningar i bruk. Service och inspektion av dessa ska ske regelbundet och ska
utféras av en auktoriserad gasinstallator, i praktiken &tar sig normalt gasleverantéren detta. Ingen atgard
fér dessa ér inlagd i plan men kan revideras utifradn utldtande vid framtida besiktningar.

Vatten/avloppssystem

Vatten och avloppsledningar har en berdknad teknisk livsldngd pd ca 50 &r, stambyte skedde senast &r
2004—2005. Komplett stambyte ar inlagt i plan utifradn det &r 2054. Majoriteten av avlopp i
bottenplatta/ledningar i kéllare ar bytta men inte samtliga.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6 / 43
Las mer p&d www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

se SOC Brf Ella

Det finns dterkommande problem med stopp i ledningar, frén férsta vaning/bottenplan. Inlagti plan ar
darfér en spolning med filmning av avlopp i kallare/bottenplatta kommande &r. En atgérd fér att byta
resterande aldre rér ér sedan inlagt i plan &r 2025. Atgdrden bor i praktiken samordnas med ovanliggande
lokalhyresgdst for renovering av eventuella ytskikt i utrymmen som pdverkas av detta, ansvarsférdelning
mellan féreningen och lokalhyresgdster f6r detta bor klargéras och eventuellt ska aterstallande av ytskikt
medrdknas i plan, detta f&r dé& revideras vid kommande uppdateringar av plan.

Avstangningsventiler pd vattenledningar bér motioneras (6ppnas och stangas) arligen for att sdkerstalla
dess funktion. Detta ska dock anses ingd i driften av fastigheten och ar inte inlagt i planen. Byte &r av dessa
ar inlagt utifrén en berdknad teknisk livslangd pd& 25 &r men far i praktiken utvarderas om det &r nédvandigt
nar dtgdrden narmar sig.

Tryckstegringspump pd inkommande vatten &r inlagd i plan att bytas med ett intervall p& 15 ér.
Vattenmatare pd inkommande vattenledning ar ej féreningens ansvar och ndgon atgard f6r denna ar ej
med i plan.

Ventilation
Fastighetens ventilationssystem bestar av s& kallat forstarkt sjalvdrag med flakt pd tak.

Byggnaderna omfattas av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och det ar utfort i ér. Arbete pdgér for
tillfallet for att dtgérda anmdarkningar. Inlagt i plan @r att OVK ska ske fortsatt med ett dterkommande
intervall pd 6 ar. Utlatande frdn OVK far ligga till grund fér eventuella dtgarder i systemet och planen far
revideras utifrdn dessa.

| 6vrigt rekommenderas dterkommande rensning av ventilationskanaler, det &r inlagt i plan i dagslédget med
ett intervall p& 12 &r, kan revideras utifrén utldtande vid OVK.

Vid tillfallet f6r upprattande av plan pdgdr en utredning fér ventilation som ombesérjer restaurangen i
huset. Omfattning och kostnader f6r detta ér i dagsldaget ej klarlagda, ej heller ansvarsférdelning mellan
hyresgdst och férening for detta. | nuldget ar ingen &tgérd med i plan fér denna dé& underhdll av dessa
oftast &dlaggs hyresgdsten. Detta kan dock uppdateras vid genomgdéng av plan.

En &tgdrd for att ventilera ut lukt ur k&llarutrymmen &r ocksd planerad. Kostnad fér detta kan medtas i plan
ndr omfattning/kostnad fér detta finns.

El, elkraftsystem

Elkraftsinstallationer har en 1&ng teknisk livsldngd. Nadgon besiktning av eldragningar och centraler utéver
okulart ar ej gjord i samband med upprattande av plan. Byte av elstigare och centraler ér utfért i samband
med stambyte 2005. En &tgard for byte av elstigare, matningar/ledningar till Idgenheter ar inlagt i plan pd
nytt i samband med ndsta stambyte. | praktiken f&r utldtande fran framtida elbesiktningar ligga till grund
for dtgdarder och nar detta ndrmar sig f&r man utreda faktiskt behov. Inkommande elservisledning ansvarar
natagare fér och sdledes ar inget byte av denna medréaknad i plan.

Boende ansvarar sjalva fér dragningar i ldgenheter samt ladgenhetscentraler och &tgard fér dessa @r ej med
i plan.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 7/ 43
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For att ha med ur ett ekonomiskt perspektiv ar fastighetens belysningsarmaturer inlagt i plan att bytas till
LED-armaturer i samband med kommande renovering/malning av trapphus och allméanna utrymmen ar
2026.

Myndighetsatgdrder

o OVK (obligatorisk ventilationskontroll). 2023 med ett dterkommande intervall p& 6 ar.

o Energideklaration: Vart 10:e &r. Utférdes &r 2020, inlagt &r 2030. Energideklaration ska upprattas
enligt lagkrav: Lag (2006:985) om energideklaration fér byggnader Svensk férfattningssamling
2006:2006:985 t.o.m. SFS 2020:238 - Riksdagen

o Systematiskt brandskyddsarbete: Ska géras [6pande &rligen, ar inte inlagt i planen.

e« Om eldstader installeras och byggnaden har rékkanaler ska sotning och brandskyddskontroll av
dessa ske. Tillsyn av det skdéts av kommun.

e Observera att dven andra besiktningar kan vara féranledda.

Allmd@nna utrymmen, mark och utemiljé

Vid kommande byte av kvarvarande avlopp i kdllaren kommer utrymmenas ytskikt bli pdverkade, mdalning
av utrymmen ar darfér inlagt i plan att utféras efter detta, i samband med malning av trapphus. Normalt
till&ter man en hégre nivd av slitage i utrymmen likt dessa, dtgarden ar av estetisk karaktar och kan
tidigareldggas/skjutas pd om s& dnskas, dtgdrden kan &ven delas upp mer specifikt f&r olika utrymmen.
Detta kan d& goras i samrdd vid upprattande av plan.

Fastigheten har en innergdrd. Denna drdnerades om &r 2022. Flera aldre dagvattenledningar och sandféng
som leder in vatten frdn stuprér in i fastigheten och pdkopplas pd avloppsledningar finns kvar som ej bytts.
Dessa dr inlagt i plan att bytas ihop med évriga kvarvarande avloppsledningar &r 2025. Komplett
omdrdnering ar inlagt i plan pd nytt utifrdn en berdknad teknisk livsldngd pd ca 40 &r f&6r att ha med ur ett
ekonomiskt perspektiv.

Foéreningen har en s& kallad mobil sopsug med tank som ombesérjer boendes avfall. Denna ar ny fran ar
2010. Regelbunden tillsyn och service av denna bor utféoras. Underhdll av dessa ar ofta kostsamma och
|6pande byten av komponenter ar vanligt att det behdver ske. Fér att ha med ur ett ekonomiskt perspektiv
ar en atgdrd fér renovering av denna inlagd i plan med ett intervall p& 10 &r men atgdarder kan i praktiken
ske |6pande.

Tvattstuga

Byten av maskiner i tvattstugan &r inlagt utifrédn berdknade tekniska livsidngder men i praktiken kan byten
av maskiner ske [6pande nar de gar sénder.

Mdalning av utrymmet ar medrdknat i samlade &tgarden fér ommalning av allménna utrymmen ar 2026.

Renovering av tvattstugan med byte av ytskikt och tatskikt ar inlagt i plan att utifrdn en berdknad teknisk
livsldngd pd 30 &r. | samband med det ar dven renovering av we och dusch i anslutning till undercentral
inlagt att renoveras.

Slutkommentar

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8 / 43
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Enligt den ekonomiska analysen framgdr det att féreningen under periodens 50 &r har kostnader pd cirka
741 000 kr i snitt/&r inklusive momes, vilket ger en kostnad pd cirka 373 kr/m2 och &r. Siffrorna anger den
bedémda kostnaden fér fastighetens underhdll utslaget dver hela perioden, och visar den avsattningsniva
som kravs for att tdcka det beskrivna underhéllet. Hur féreningen utifran individuella férutsattningar valjer
att f6lja underhdllsplanen eller finansiera &tgarderna, ar en fraga for teknisk och ekonomisk férvaltning.

Det &r inte nédvandigt att féreningen vid varje tillfalle skall klara att finansiera underhdllet med enbart
egna medel. Olika system och kombinationer mellan 1&n och avsatta medel &r ténkbara. Strategin
betraffande finansiering av underhdll gérs i samrdd med ekonomisk férvaltare och utifrdn parametrar som
bl.a. ldnemdjligheter, rénteldge, avskrivningar m.m.

Den arliga avsattningen maste varje &r index-upprdknas for att reparationsdagens kostnadslége skall nés.
Fér nadrvarande rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett genomsnitt av detta. Normalt sett
brukar dessa ligga pd ca 2—3%, men i nulaget ér de betydligt hégre. Det ar ocksd vasentligt att
underhdllsplanen anvénds aktivt, d.v.s. att den revideras och genomgds arligen, d& forutsattningar dndras
over tiden.

SBC
Sveriges BostadsrattsCentrum AB
Erik Jonsson, Underhdllsplanerare

November 2023
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.
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oo Brf Ella
Brf Ella
Asdgatan 92
Ad
ress 11829 Stockholm
Boarea (BOA) 1706 m?
Lokalarea (LOA) 282 m?
Byggar 1936
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Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p&d www.planima.se
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Total kostnad planerat underhdll per ar
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Okategoriserat M Avfall och atervinning M Balkonger M El och belysning Ml Entré, portar
[ Fasad M Foénster [ Gemensamma utrymmen [l Hissar Mark & Utemilj Tak
M Trapphus M Tvattstuga @ Vatten och aviopp M Ventilation [ Varmesystem

2024

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Férstudie varmeledningar Véarmesystem Planerad 56 000 kr
Projektledning rekommenderas
Spola och filma avloppsledningar - Vatten och Planerad 9 000 kr
bottenplan/kallare avlopp
65 000 kr

PACYAS

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Byta avloppsledningar Vatten och Planerad 219 000 kr
kallare/bottenplatta avlopp

Byta varmeledningar och radiatorer Varmesystem 60 ar Planerad 3 375 000 kr

Projektledning rekommenderas

3 594 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 43
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2026

UNDERHALLSPLAN
Brf Ella

Atgard

Byta belysningsarmatur till LED

Méla takplat

Mé&la trapphus

Malning allmanna utrymmen i

kallare

2027

Kategori Ldage Intervall
El och belysning

Tak 10 &r
Trapphus 20 &r
Gemensamma

utrymmen

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

94 000 kr
197 000 kr
201 000 kr

62000 kr

554 000 kr

Atgard

Kategori

Slipa och lacka entréparti tra Entré, portar

2029

Lage Intervall

8 a&r

Status

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

8 000 kr

8 000 kr

Atgard

Kategori

Byta tratrall balkonger - gérdsfasad Balkonger

Méla fénster och balkongdérrar Fonster

Projektledning rekommenderas

Méla Fasad
stéldérr/luckor/ventilationsplét/racke

etc

Malning undersida Balkonger
balkongplatta/ram - gatufasad -

aldre balkonger

OVK (obligatorisk Ventilation
ventilationskontroll)

Rensa ventilationskanaler Ventilation
Rostskyddsmala smide/racken Balkonger

balkonger - gardsfasad

Lage Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
25 000 kr

625 000 kr

13 000 kr

75 000 kr

27 000 kr

38 000 kr

35 000 kr

838 000 kr

Sida 14/ 43



ce SOC

2030

UNDERHALLSPLAN
Brf Ella

Atgard
Byta avsténgningsventiler
vattenledningar

Byta
hoégtryckspump/tryckstegringspump
inkommande vatten

Renovera hiss - byta styrsystem och
hissmaskin

Projektledning rekommenderas

Renovera mobil sopsugsanldggning

pAKYA

Kategori

Vatten och
avlopp

Vatten och
avlopp

Hissar

Avfall och
&tervinning

Ldage Intervall Status
25 ar Planerad
15 ar Planerad
25 ar Planerad
10 &r Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

94 000 kr

50 000 kr

500 000 kr

125 000 kr

769 000 kr

Atgard

Byta tvattmaskin 1
Byta tvattmaskin 2
Byta tvattmaskin 3
Renovera tvattstuga

Renovera wc/dusch - undercentral

2035

Kategori

Tvattstuga
Tvattstuga
Tvattstuga
Tvattstuga

Gemensamma
utrymmen

Lage Intervall Status
20 ar Planerad
20 ar Planerad
20 ér Planerad
30 ar Planerad
30 ar Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
56 000 kr
56 000 kr
56 000 kr
219 000 kr

125 000 kr

513 000 kr

Atgéard

OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)

Renovera takterrasser

Projektledning rekommenderas

Slipa och lacka entréparti tra

Kategori

Ventilation

Tak

Entré, portar

Ldage Intervall Status
6 ér Planerad
30 ar Planerad
8 ar Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

27 000 kr
938 000 kr

8 000 kr

972 000 kr

Sida 15/ 43



ce SOC

2036

UNDERHALLSPLAN
Brf Ella

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Méla takplét Tak 10 ér Planerad

2038

Total kostnad
Inkl. moms

197 000 kr

197 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Byta torkskép Tvattstuga 20 ar Planerad
Byta torktumlare Tvattstuga 20 ar Planerad

2039

Total kostnad

Inkl. moms
38 000 kr

56 000 kr

94 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Byta fj@rrvérmecentral/undercentral  Varmesystem 25 ér Planerad
Byta stamventiler Véarmesystem 25 ar Planerad
Byta termostatventiler till Véarmesystem 25 ar Planerad
radiatorer/element
Méla fénster och balkongdérrar Fonster 10 &r Planerad

Projektledning rekommenderas

Méla Fasad 10 &r Planerad
stéldérr/luckor/ventilationsplét/racke

etc

Malning undersida Balkonger 10 &r Planerad
balkongplatta/ram - gatufasad -

aldre balkonger

Rostskyddsméla smide/réacken Balkonger 10 ér Planerad

balkonger - gérdsfasad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

313 000 kr
131000 kr

296 000 kr
625 000 kr

13 000 kr

75 000 kr

35 000 kr

1488 000 kr

Sida 16 / 43



UNDERHALLSPLAN

se SOC Brf Ella

2040

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Renovera mobil sopsugsanldggning Avfall och 10 é&r Planerad 125 000 kr
4tervinning

125 000 kr

2041

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
OVK (obligatorisk Ventilation 6 ar Planerad 27 000 kr
ventilationskontroll)

Rensa ventilationskanaler Ventilation 12 &r Planerad 38 000 kr

65 000 kr

2043

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Slipa och lacka entréparti tra Entré, portar 8 ar Planerad 8 000 kr

8 000 kr

2045

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byta Vatten och 15 ér Planerad 50 000 kr
hogtryckspump/tryckstegringspump  avlopp
inkommande vatten

50 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 43
Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

2046

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byta takplat Tak 60 ar Planerad 1531000 kr
Projektledning rekommenderas
Méla trapphus Trapphus 20 ér Planerad 201 000 kr

1733 000 kr

2047

Total kostnad

Inkl. moms

Atgéard Kategori Lage Intervall Status

OVK (obligatorisk Ventilation 6 ar Planerad 27 000 kr
ventilationskontroll)

27 000 kr

2048

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Fasadstéllning Tak 60 ar Planerad 326 000 kr
326 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 43

Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

2049

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byta tratrall balkonger - gérdsfasad Balkonger 20 ér Planerad 25 000 kr
Méala fédnster och balkongdérrar Foénster 10 &r Planerad 625 000 kr
Projektledning rekommenderas
Méla Fasad 10 ér Planerad 13 000 kr
stéldérr/luckor/ventilationsplat/racke
etc
Md&lning undersida Balkonger 10 &r Planerad 75 000 kr
balkongplatta/ram - gatufasad -
aldre balkonger
Rostskyddsmdala smide/racken Balkonger 10 ér Planerad 35 000 kr

balkonger - gardsfasad

773 000 kr

2050

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Renovera mobil sopsugsanldggning Avfall och 10 &r Planerad 125 000 kr
Atervinning

125 000 kr

2051

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Slipa och lacka entréparti tré Entré, portar 8 ar Planerad 8 000 kr
8 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 43

Las mer pd www.planima.se



e SOC

2053

UNDERHALLSPLAN
Brf Ella

Atgard

OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)

Rensa ventilationskanaler

2054

Kategori

Total kostnad

Lage Intervall Status

Inkl. moms
Ventilation 6 ar Planerad 27 000 kr
Ventilation 12 &r Planerad 38 000 kr

65 000 kr

Atgéard

Byta avloppsstammar/avloppsrér
inkl nya vatrum och vattenledningar
(stambyte)

Projektledning rekommenderas
Byta elstigare (elstambyte)
Byta tvattmaskin 1
Byta tvattmaskin 2

Byta tvattmaskin 3

2055

Total kostnad

Kategori Ldage Intervall Status

Inkl. moms
Vatten och 50 ar Planerad 16 125 000 kr
avlopp
El och belysning 50 ar Planerad 968 000 kr
Tvattstuga 20 ar Planerad 56 000 kr
Tvattstuga 20 ér Planerad 56 000 kr
Tvattstuga 20 ar Planerad 56 000 kr

17 261 000 kr

Atgéard

Byta avstangningsventiler
vattenledningar

Renovera hiss - byta styrsystem och
hissmaskin

Projektledning rekommenderas

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Total kostnad

Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Vatten och 25 ar Planerad 94 000 kr
avlopp
Hissar 25 ar Planerad 500 000 kr

594 000 kr

Sida 20/ 43
Las mer pd www.planima.se



ce SOC

2058

UNDERHALLSPLAN
Brf Ella

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Byta torkskép Tvattstuga 20 ér Planerad
Byta torktumlare Tvattstuga 20 ar Planerad

2059

Total kostnad
Inkl. moms

38 000 kr

56 000 kr

94 000 kr

Atgéard Kategori Lage Intervall Status

Méla fénster och balkongdérrar Fonster 10 &r Planerad

Projektledning rekommenderas

Mala Fasad 10 &r Planerad
stéldérr/luckor/ventilationsplét/racke

etc

Malning undersida Balkonger 10 &r Planerad

balkongplatta/ram - gatufasad -
aldre balkonger

OVK (obligatorisk Ventilation 6 ar Planerad
ventilationskontroll)

Rostskyddsmala smide/racken Balkonger 10 ér Planerad
balkonger - gérdsfasad

Slipa och lacka entréparti tra Entré, portar 8 ar Planerad

2060

Total kostnad
Inkl. moms

625 000 kr

13 000 kr

75 000 kr

27 000 kr
35 000 kr

8 000 kr

783 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Byta Vatten och 15 ar Planerad
hogtryckspump/tryckstegringspump  avlopp
inkommande vatten

Renovera mobil sopsugsanlaggning  Avfall och 10 &r Planerad
Atervinning

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

50 000 kr

125 000 kr

175 000 kr

Sida 21/ 43



UNDERHALLSPLAN

se SOC Brf Ella

2062

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byta drénering komplett samt ldgga Mark & Utemiljo 40 ar Planerad 297 000 kr
markbel&dggning - innergérd

Projektledning rekommenderas

297 000 kr

2064

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
Byta fiarrvédrmecentral/undercentral Varmesystem 25 ar Planerad 313 000 kr
Byta stamventiler Véarmesystem 25 ar Planerad 131000 kr
Byta termostatventiler till Varmesystem 25 ér Planerad 296 000 kr
radiatorer/element
Renovera tvattstuga Tvattstuga 30 ar Planerad 219 000 kr
Renovera wc/dusch - undercentral ~ Gemensamma 30 ar Planerad 125 000 kr

utrymmen

1083 000 kr

2065

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
OVK (obligatorisk Ventilation 6 ar Planerad 27 000 kr
ventilationskontroll)
Renovera takterrasser Tak 30 ar Planerad 938 000 kr
Projektledning rekommenderas
Rensa ventilationskanaler Ventilation 12 &r Planerad 38 000 kr

1002 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22/ 43
Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

2066

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Mala takplat Tak 10 ér Planerad 197 000 kr
Méala trapphus Trapphus 20 ar Planerad 201 000 kr

398 000 kr

2067

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Slipa och lacka entréparti tré Entré, portar 8 ar Planerad 8 000 kr

8 000 kr

2069

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byta stupror Fasad 40 ar Planerad 106 000 kr
Byta tratrall balkonger - gardsfasad Balkonger 20 ar Planerad 25 000 kr
Fasadstallning 40 &r Planerad 326 000 kr
Méla fénster och balkongdérrar Foénster 10 &r Planerad 625 000 kr

Projektledning rekommenderas

Méla Fasad 10 ér Planerad 13 000 kr
staldérr/luckor/ventilationspldt/récke

etc

Mélning undersida Balkonger 10 ér Planerad 75 000 kr
balkongplatta/ram - gatufasad -

aldre balkonger

Renovera putsfasader Fasad 40 ar Planerad 1631000 kr
Projektledning rekommenderas

Rostskyddsmala smide/racken Balkonger 10 ér Planerad 35000 kr

balkonger - gardsfasad

2 837 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 43
Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

se SOC Brf Ella

2070

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Renovera mobil sopsugsanldggning Avfall och 10 é&r Planerad 125 000 kr
4tervinning

125 000 kr

2071

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

OVK (obligatorisk Ventilation 6 ar Planerad 27 000 kr
ventilationskontroll)

27 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 43
Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

sbc Brf Ella

Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 43
Las mer p&d www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

Avfall och &tervinning

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Renovera mobil sopsugsanldggning 2030 10 &r 1 st 100 000 kr 125 000 kr

Balkonger

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Byta tratrall balkonger - gérdsfasad 2029 20 ar 2009 8 st 2500 kr 25 000 kr
Mé&lning undersida balkongplatta/ram - 2029 10 é&r 2019 24 st 2500 kr 75 000 kr
gatufasad - aldre balkonger
Rostskyddsmala smide/récken balkonger - 2029 10 &r 8 st 3 500 kr 35 000 kr

gdrdsfasad

El och belysning

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdangd Enhet Styckpris Inkl. moms
Ospecificerat ldge

Byta belysningsarmatur till LED 2026 30 st 2 500 kr 94 000 kr
Byta elstigare (elstambyte) 2054 50 ér 2004 43 st 18 000 kr 968 000 kr

Entré, portar

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mangd Enhet Styckpris
Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Slipa och lacka entréparti tré 2027 8 ar 2017 1 st 6 000 kr 8 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26/ 43

Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

Fasad

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl mome
Ospecificerat ldge

Byta stupror 2069 40 ar 2019 100 m 850 kr 106 000 kr
Mala stéldérr/luckor/iventilationsplat/racke etc 2029 10 é&r 7 st 1500 kr 13 000 kr
Renovera putsfasader 2069 40 &r 2019 870 m2 1500 kr 1631000 kr

Projektledning rekommenderas

Fonster

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mangd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Méla fénster och balkongddrrar 2029 10 &r 2019 125 st 4 000 kr 625 000 kr

Projektledning rekommenderas

Gemensamma utrymmen

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Total kostnad

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Mé&lning allm&nna utrymmen i kallare 2026 110 m2 450 kr 62000 kr
Renovera wec/dusch - undercentral 2034 30 é&r 2004 1 total 100 000 kr 125 000 kr

Hissar

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris
Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Renovera hiss - byta styrsystem och 2030 25 ér 2005 1 total 400 000 500 000 kr
hissmaskin kr
Projektledning rekommenderas
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27/ 43

Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

Mark & Utemiljo

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Byta dranering komplett samt lagga 2062 40 ar 2022 25 m2 9 500 kr 297 000 kr

markbel&dggning - innergérd

Projektledning rekommenderas

Tak

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Totallnll(:s:;:::
Ospecificerat ldge

Byta takplat 2046 60 ar 1996 350 m2 3 500 kr 1531000 kr
Projektledning rekommenderas

Fasadstdallning 2048 60 ar 870 m2 300 kr 326 000 kr
Méla takplat 2026 10 &r 350 m2 450 kr 197 000 kr
Renovera takterrasser 2035 30 ar 3 st 250 000 kr 938 000 kr

Projektledning rekommenderas

Trapphus

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Md&ngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Mé&la trapphus 2026 20 &r 2006 7 vaningsplan 23 000 kr 201 000 kr

Tvattstuga

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdangd Enhet Styckpris Inkl. moms
Ospecificerat ldge

Byta torksk&p 2038 20 ar 2018 1 st 30 000 kr 38 000 kr
Byta torktumlare 2038 20 ér 2018 1 st 45000 kr 56 000 kr
Byta tvattmaskin 1 2034 20 ér 2014 1 st 45 000 kr 56 000 kr
Byta tvattmaskin 2 2034 20 ar 2014 1 st 45 000 kr 56 000 kr
Byta tvattmaskin 3 2034 20 ar 2014 1 st 45 000 kr 56 000 kr
Renovera tvattstuga 2034 30 ar 2004 1 total 175 000 kr 219 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28/ 43

Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

ce SOC Brf Ella

Vatten och avlopp

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Byta avloppsledningar 2025 35 m 5000 kr 219 000 kr
kallare/bottenplatta
Byta avloppsstammar/avloppsrér inkl nya 2054 50 ér 2004 43 ldgenheter 300 000 16 125 000 kr
vétrum och vattenledningar (stambyte) kr
Projektledning rekommenderas
Byta avstdngningsventiler vattenledningar 2030 25 ar 2004 25 st 3 000 kr 94 000 kr
Byta hogtryckspump/tryckstegringspump 2030 15 ér 1 st 40 000 kr 50 000 kr
inkommande vatten
Spola och filma avloppsledningar - 2024 1 total 7 000 kr 9 000 kr

bottenplan/kéllare

Ventilation

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mangd Enhet Styckpris Inkl. moms
Ospecificerat ldge

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 2029 6 ar 2023 43 st 500 kr 27 000 kr
Rensa ventilationskanaler 2029 12 &r 43 st 700 kr 38 000 kr

Varmesystem

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mangd Enhet Styckpris
Inkl. moms

Ospecificerat ldge
Byta fjarrvérmecentral/undercentral 2039 25 ar 2014 1 st 250 000 313 000 kr

kr
Byta stamventiler 2039 25 ar 15 st 7 000 kr 131 000 kr
Byta termostatventiler till 2039 25 ar 2014 43 ldgenheter 5500 kr 296 000 kr
radiatorer/element
Byta vdrmeledningar och radiatorer 2025 60 ar 45 lagenheter/lokal 60 000 kr 3 375 000 kr
Projektledning rekommenderas
Forstudie varmeledningar 2024 1 total 45 000 kr 56 000 kr
Projektledning rekommenderas

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29/ 43

Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

Okategoriserat

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mé&ngd Enhet Styckpris
Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Fasadstdllning 2069 40 ar 870 m?2 300 kr 326 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 30/ 43

Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

sbc Brf Ella

Atgdrdsbeskrivningar och
bilder

Denna del beskriver dtgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 43
Las mer p&d www.planima.se



o UNDERHALLSPLAN
sbc Brf Ella

Férekommer ar: 2024 Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Kategori: Varmesystem Antal: 1

Lage: - Enhet: total

Markning: Projektledning rekommenderas

Avser en forstudie for att utreda skick och &tgardsbehov fér byggnadens varmeledningar och radiatorer. Ska kunna ligga som
grund till beslut om &tgard.

Férekommer ar: 2025 Total kostnad: 219 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 5 000 kr exkl. moms
Kategori: Vatten och avlopp Antal: 35

Lage: - Enhet: m

Markning: -

Avser byte av kvarvarande dldre avlioppsledningar i kéllare och bottenplatta omfattning/méangd ér ej helt klarlagd. Aven
sandfdng fér inkommande dagvattenledning frdn gdrd ar avsedd att bytas i samband med detta. Kostnad fér friliggande
avloppsrér och rér/brunnar i/under bottenplatta skiljer sig stort och kostnaden &r ett uppskattat snittpris.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32 / 43
Las mer pd www.planima.se



UNDERHALLSPLAN

seSOC Brf Ella

Byta varmeledningar och radiatorer

Férekommer ar: 2025, 2085 Total kostnad: 3 375 000 kr inkl. moms
Intervall: 60 &r Styckpris: 60 000 kr exkl. moms
Kategori: Varmesystem Antal: 45

Lage: - Enhet: [dgenheter/lokal

Markning: Projektledning rekommenderas

Ska féregds av fdrstudie fér att utreda behov och omfattning av &tgard.

Byta belysningsarmatur till LED

Férekommer ar: 2026 Total kostnad: 94 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: El och belysning Antal: 30

Ldage: - Enhet: st

Mdrkning: -

En &tgdrd som avser att byta ut belysningsarmaturer till LED i trapphus och allménna utrymmen.

Malning allméanna utrymmen i kéllare

Férekommer ar: 2026 Total kostnad: 62 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 500 kr exkl. moms
Kategori: Gemensamma utrymmen Antal: 110

Lage: - Enhet: m2

Markning: -

Avser allménna utrymmen i kéllare, korridorer och elrum samt undercentral etc.

Slipa och lacka entréparti tré

Férekommer &r: 2027, 2035, 2043, 2051, 2059, 2067, 2075, 2083, Total kostnad: 8 000 kr inkl. moms
2091, 2099, 2107, 2115, 2123

Intervall: 8 &r Styckpris: 6 000 kr exkl. moms
Kategori: Entré, portar Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Entrépartiet ar nytt fran &r 2017.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 43
Las mer pd www.planima.se
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seSOC Brf Ella

Mdala fénster och balkongdérrar

Férekommer &r: 2029, 2039, 2049, 2059, 2069, 2079, 2089, 2099, Total kostnad: 625 000 kr inkl. moms
2109, 2119

Intervall: 10 &r Styckpris: 4 000 kr exkl. moms
Kategori: Fonster Antal: 125
Lage: - Enhet: st

Markning: Projektledning rekommenderas

Avser ommalning av fastighetens fénster och balkongdérrar. Atgéarden avser ommalning men kan vid tillfallet for dtgarden,
beroende pad skick kréva tralagningar fér fénster. Kostnad f&r dé revideras i plan.

Mdala staldorr/luckor/ventilationsplat/racke etc

Férekommer &r: 2029, 2039, 2049, 2059, 2069, 2079, 2089, 2099, Total kostnad: 13 000 kr inkl. moms
2109, 2119

Intervall: 10 &r Styckpris: 2 000 kr exkl. moms
Kategori: Fasad Antal: 7

Lage: - Enhet: st

Markning: -

En &tgérd som avser ommadlning av utvandig dérr/luckor/ytor i jarn/plat pd bottenplan mot bdde gérd och gata.

Byta hogtryckspump/tryckstegringspump inkommande vatten

Férekommer ar: 2030, 2045, 2060, 2075, 2090, 2105, 2120 Total kostnad: 50 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 &r Styckpris: 40 000 kr exkl. moms
Kategori: Vatten och avlopp Antal: 1

Ldage: - Enhet: st

Markning: -

Byts i praktiken vid behov. Artal fr befintlig saknas.

Renovera mobil sopsugsanldggning

Férekommer ar: 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, Total kostnad: 125 000 kr inkl. moms
2110, 2120

Intervall: 10 &r Styckpris: 100 000 kr exkl. moms
Kategori: Avfall och &tervinning Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Markning: -

| praktiken kan I6pande atgadrder vara nédvandiga.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34 / 43
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Byta tvattmaskin 1
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Férekommer ar: 2034, 2054, 2074, 2094, 2114
Intervall: 20 &r

Kategori: Tvattstuga

Lage: -

Markning: -

Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms
Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Antal: 1

Enhet: st

Kan i praktiken bytas |6pande vid behov.

Byta tvattmaskin 2

Férekommer ar: 2034, 2054, 2074, 2094, 2114
Intervall: 20 &r

Kategori: Tvattstuga

Lage: -

Mdrkning: -

Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms
Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Antal: 1

Enhet: st

Kan i praktiken bytas I6pande vid behov.

Byta tvattmaskin 3

Férekommer ar: 2034, 2054, 2074, 2094, 2114
Intervall: 20 &r

Kategori: Tvattstuga

Lage: -

Markning: -

Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms
Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Antal: 1

Enhet: st

Kan i praktiken bytas |6pande vid behov.

Renovera tvattstuga

Férekommer ar: 2034, 2064, 2094
Intervall: 30 &r

Kategori: Tvattstuga

Lage: -

Mdrkning: -

Total kostnad: 219 000 kr inkl. moms
Styckpris: 175 000 kr exkl. moms
Antal: 1

Enhet: total

Avser renovering med byte av tatskikt/ytskikt

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Renovera takterrasser

Férekommer ar: 2035, 2065, 2095 Total kostnad: 938 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 &r Styckpris: 250 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 3

Lage: - Enhet: st

Markning: Projektledning rekommenderas

Avser en komplett renovering av takterrasser som innefattar byte av tatskikt.

Byta torkskdp

Férekommer &r: 2038, 2058, 2078, 2098, 2118 Total kostnad: 38 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 30 000 kr exkl. moms
Kategori: Tvattstuga Antal: 1

Ldage: - Enhet: st

Mdrkning: -

Kan i praktiken bytas I6pande vid behov.

Byta torktumlare

Férekommer ar: 2038, 2058, 2078, 2098, 2118 Total kostnad: 56 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 &r Styckpris: 45 000 kr exkl. moms
Kategori: Tvattstuga Antal: 1

Lage: - Enhet: st

Markning: -

Kan i praktiken bytas |6pande vid behov.

Byta stamventiler

Férekommer ar: 2039, 2064, 2089, 2114 Total kostnad: 131 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 &r Styckpris: 7 000 kr exkl. moms
Kategori: Varmesystem Antal: 15

Ldage: - Enhet: st

Mdrkning: -

Avser byte av stamventiler/injustering och avstdngningsventiler p&d vdrmeledningar. Berdknat per par- tillopp/retur.
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Byta takplat

Férekommer ar: 2046, 2106 Total kostnad: 1 531 000 kr inkl. moms
Intervall: 60 &r Styckpris: 4 000 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 350

Lage: - Enhet: m2

Markning: Projektledning rekommenderas

Taken ar ar enligt uppgift delvis omlagt senare an 1996. Takkupor har dven tillkommit senare i samband med vindsomvandling.

Fasadstdallning

Férekommer &r: 2048, 2108 Total kostnad: 326 000 kr inkl. moms
Intervall: 60 é&r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 870

Lage: - Enhet: m2

Mdrkning: -

Avser byggnadsstallning for att utféra arbeten med byggnadens tak.

Fasadstallning

Férekommer ar: 2069, 2109 Total kostnad: 326 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 &r Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: - Antal: 870

Lage: - Enhet: m2

Markning: -

Avser byggnadsstallning for att utféra arbeten med fasader.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 37/ 43
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens dtgéarder.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 38 / 43
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Skribent och
Kommentar

tidpunkt

Annuinga skapade kommentarer.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 39 / 43
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Atgdrdshistorik

Denna del visar alla dtgarder i underhdllsplanen som markerats som genomférda och
sparats i dtgdrdshistoriken.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 40/ 43
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Planerad Faktisk
Kommentar

kostnad kostnad

Annu inga skapade historiska underhdlls&tgérder.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 41/ 43
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad 37 074 250 kr
Kostnad per ar 741 485 kr
Kostnad per &r och m? 373 kr / m?
Underhdallsskuld 0 kr
Underhdllsskuld per m? 0 kr / m?
Kostnad per status
Planerad: 100.0 %
Planerad
Kostnad per kategori
Ovrigt: 6.9 %
El och belysning: 2.9 %
Fasad: 4.9 % ——_ \\
\ Vatten och avlopp: 45.0 %
Fonster: 8.4 % >
Tak: 11.7 % \/"
Varmesystem: 13.2 % j
Vattenochaviopp Il Varmesystem Ml Tok M Fonster M Fasad El och belysning
M Hissar M Tvattstuga M Balkonger Ovrigt
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